Руководитель
регионального проекта —
Агирбов Зураб Замирович

_____
(подпись)

ОДОБРЕН
_____

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА НОЯБРЬ 2024 ГОДА

"(9) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Карачаево-Черкесская Республика)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет
			-
3 показателей в отчетном периоде, из них: *- 3 достигнутых показателей.*	*2 результатов в отчетном периоде , из них:* *- 0 достигнутых результатов.*	*4 контрольных точек в отчетном периоде , из них:* *- 0 достигнутых контрольных точек.*	*0.00 тыс. руб., 0.00%*
			-

Рисков нет

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
Отсутствуют ключевые риски							