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" ( A1-91 ) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Карачаево-Черкесская Республика)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

строительством объекта"

Иное КЧР КП "Дирекция

капитального

строительства" от

29.12.2021г. №-, приложен

файл. Рисков нет

1.1. 5 20 20 - 20

ЕдиницаФП

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Договор"

Иное Администрации

Карачаевского

городского округа от

20.05.2020г. №-, приложен

файл. 2. "Контракт"

Закупка Администрации

Усть-Джегутинского

муниципального района

от 18.05.2020г. №

01793000001920000011,

приложен файл. 3.

"Контракты-договора"

Иное РГКОУ "Колледж

культуры и искусства им

А.А. Даурова от

22.04.2020г. №-, приложен

файл. Показатели

достигнуты

1.2. 0 3 3 3
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

1.1

План

Факт/прогноз

3,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.2

План

Факт/прогноз

20,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

20,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1

Построены и (или)

реконструированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

8,0000 Дата: 31.12.2021

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

https://portal.

eskigov.ru/

Акт приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительст

ва

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акт приемки

законченного

строительства" Акт

приема-передачи КЧР

КП "Дирекция

капитального

строительства" от

29.12.2021г. №1,

приложен файл. Рисков

нет Предоставлена

информация : 8 из 8.

31.12.2021 31.12.2021

8Единица 0 88

1.1.

1

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

" Иное Администрации

муниципального района

от 28.12.2021г. №-,

приложен файл.

Рисков нет

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

2

Земельный участок

предоставлен заказчику

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Иное

РАЗРЕШЕН

ИЕ на

реконструкц

ию

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "РАЗРЕШЕНИЕ на

реконструкцию" Иное

Администрации

муниципального  района

от 25.05.2020г. №-,

приложен файл.

Рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

3

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Иное

Выписка из

ЕГРН

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Выписка из ЕГРН"

Иное Федеральная

служба государственной

регистрации, кадастра и

картографии КЧР от

17.01.2020г. №-,

приложен файл.

Рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

4

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Иное

ПОЛОЖИТ

ЕЛЬНОЕ

ЗАКЛЮЧЕН

ИЕ

ГОСУДАРС

ТВЕННОЙ

ЭКСПЕРТИ

ЗЫ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ЭКСПЕРТИЗЫ" Иное

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ЭКСПЕРТИЗЫ В

СТРОИТЕЛЬСТВЕ

КАРАЧАЕВО-

ЧЕРКЕССКОЙ

РЕСПУБЛИКИ» от

16.12.2019г. №-,

приложен файл.

Рисков нет

1.1.

5

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Постановлен

ие Об

утверждении

Перечня

мероприятия

, строек и

объектов на

2021 год,

финансируе

мых за счет

субсидий,

пре

доставляемы

х из

федеральног

о бюджета

бюджету

Карачаево-

Черкесской

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении

Перечня мероприятия,

строек и объектов на

2021 год,

финансируемых за счет

субсидий, пре

доставляемых из

федерального бюджета

бюджету Карачаево-

Черкесской Республики

в целях реализации

подпрограммы 4

государственной про

граммы Российской

Федерации «Развитие

культуры»

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Республики

в целях

реализации

подпрограм

мы 4

государстве

нной про

граммы

Российской

Федерации

«Развитие

культуры»

«Обеспечени

е условий

реализации

государстве

нной

программы

Российской

Федерации

«Раз витие

культуры»,

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

Правительст

ва

Карачаево-

Черкес  ской

«Обеспечение условий

реализации

государственной

программы Российской

Федерации «Раз витие

культуры»"

Постановление

ПРАВИТЕЛЬСТВО

КАРАЧАЕВО-

ЧЕРКЕССКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

20.02.2021г. №19,

приложен файл.

2. "О внесении

изменений в

постановление

Правительства

Карачаево-Черкес  ской

Республики от

20.02.2021 № 19 «Об

утверждении Перечня

мероприятий, строек и

объектов на 2021 год,

финансируемых за счет

субсидий, пре-

доставляемых из

федерального бюджета

бюджету Карачаево-

Черкесской Республики

в целях реализации

подпрограммы 4

государственной про-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Республики

от

20.02.2021

№ 19 «Об

утверждении

Перечня

мероприятий

, строек и

объектов на

2021 год,

финансируе

мых за счет

субсидий,

пре-

доставляемы

х из

федеральног

о бюджета

бюджету

Карачаево-

Черкесской

Республики

в целях

реализации

подпрограм

мы 4

государстве

нной про-

граммы

Российской

Федерации

«Развитие

граммы Российской

Федерации «Развитие

культуры»

«Обеспечение условий

реализации

государственной

программы Российской

Федерации «Раз  витие

культуры»"

Постановление

ПРАВИТЕЛЬСТВО

КАРАЧАЕВО-

ЧЕРКЕССКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

25.11.2021г. №65,

приложен файл.

Рисков нет
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

культуры»

«Обеспечени

е условий

реализации

государстве

нной

программы

Российской

Федерации

«Раз  витие

культуры»

1.1.

6

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Иное

РАЗРЕШЕН

ИЕ на

реконструкц

ию

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "РАЗРЕШЕНИЕ на

реконструкцию" Иное

Администрации

муниципального района

от 25.05.2020г. №-,

приложен файл.

Рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

7

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

Правительст

ва

Карачаево-

Черкес  ской

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О внесении

изменений в

постановление

Правительства

Карачаево-Черкес  ской

Республики от

20.02.2021 № 19 «Об

31.12.2021 31.12.2021



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Республики

от

20.02.2021

№ 19 «Об

утверждении

Перечня

мероприя-

тий, строек и

объектов на

2021 год,

финансируе

мых за счет

субсидий,

пре-

доставляемы

х из

федеральног

о бюджета

бюджету

Карачаево-

Черкесской

Республики

в целях

реализации

подпрограм

мы 4

государстве

нной про-

граммы

Российской

Федерации

«Развитие

утверждении Перечня

мероприя  тий, строек и

объектов на 2021 год,

финансируемых за счет

субсидий, пре-

доставляемых из

федерального бюджета

бюджету Карачаево-

Черкесской Республики

в целях реализации

подпрограммы 4

государственной про-

граммы Российской

Федерации «Развитие

культуры»

«Обеспечение усло  вий

реализации

государственной

программы Российской

Федерации «Раз  витие

культуры»"

Постановление

ПРАВИТЕЛЬСТВО

КАРАЧАЕВО-

ЧЕРКЕССКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

25.11.2021г. №65,

приложен файл.

2. "Об утверждении

Перечня мероприятия,

строек и объектов на

2021 год,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

культуры»

«Обеспечени

е усло  вий

реализации

государстве

нной

программы

Российской

Федерации

«Раз  витие

культуры»,

Постановлен

ие Об

утверждении

Перечня

мероприятия

, строек и

объектов на

2021 год,

финансируе

мых за счет

субсидий,

пре

доставляемы

х из

федеральног

о бюджета

бюджету

Карачаево-

Черкесской

Республики

в целях

финансируемых за счет

субсидий, пре

доставляемых из

федерального бюджета

бюджету Карачаево-

Черкесской Республики

в целях реализации

подпрограммы 4

государственной про

граммы Российской

Федерации «Развитие

культуры»

«Обеспечение условий

реализации

государственной

программы Российской

Федерации «Раз витие

культуры»"

Постановление

Правительство

Карачаево-Черкесской

Республики от

20.02.2021г. №19,

приложен файл.

Рисков нет
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

реализации

подпрограм

мы 4

государстве

нной про

граммы

Российской

Федерации

«Развитие

культуры»

«Обеспечени

е условий

реализации

государстве

нной

программы

Российской

Федерации

«Раз витие

культуры»

1.1.

8

Строительно-монтажные

работы завершены

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Акт приема-

передачи

АКТ

ВЫПОЛНЕ

ННЫХ

РАБОТ,

ОКАЗАНН

ЫХ УСЛУГ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ

РАБОТ, ОКАЗАННЫХ

УСЛУГ" Акт приема-

передачи КЧР КП

«Дирекция капитального

строительства» от

25.11.2021г. №-,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Рисков нет

1.1.

9

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Кононов

Максим

Владимиров

ич  -

Директор

Департамент

а

инвестиций

и имущества

Министерст

ва культуры

Российской

Федерации

Соглашение

О

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации,

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Обеспечени

е

качественно

нового

уровня

развития

инфраструкт

уры

культуры

(«Культурна

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Министерства культуры

от 24.12.2020г. №054-09

-2021-173, приложен

файл.

2. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Обеспечение

качественно нового

уровня развития

инфраструктуры

культуры («Культурная

среда») (Карачаево-

Черкесская

Республика)» на

территории Карачаево-

Черкесской Республики"

Соглашение

Министерства культуры

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

я среда»)

(Карачаево-

Черкесская

Республика)

» на

территории

Карачаево-

Черкесской

Республики

от 01.12.2020г. № 054-

2019-A10012-1/4,

приложен файл.

Рисков нет

1.1.

10

Оборудование

приобретено

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Иное

ПЛАТЕЖН

ОЕ

ПОРУЧЕНИ

Е

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "ПЛАТЕЖНОЕ

ПОРУЧЕНИЕ" Иное

УФК по КЧР от

22.12.2021г. №-,

приложен файл.

Рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

11

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

использован

ия Субсидии

и

обязательств

ах, принятых

в целях их

достижения

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения" Отчет

Министерства культуры

от 31.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Рисков нет

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

12

Оборудование

установлено

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Акт приема-

передачи

ПРИЕМКИ

ВЫПОЛНЕ

ННЫХ

РАБОТ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "ПРИЕМКИ

ВЫПОЛНЕННЫХ

РАБОТ" Акт приема-

передачи КЧР КП

«Дирекция капитального

строительства»_ от

24.12.2021г. №-,

приложен файл.

Рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

13

Оборудование введено в

эксплуатацию

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Акт приема-

передачи

ПРИЕМКИ

ВЫПОЛНЕ

ННЫХ

РАБОТ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "ПРИЕМКИ

ВЫПОЛНЕННЫХ

РАБОТ" Акт приема-

передачи КЧРКП

«Дирекция капитального

строительства»  от

25.11.2021г. №-,

приложен файл.

Рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

14

Техническая готовность

объекта, %

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Акт приема-

передачи

Приемки

законченног

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Приемки

законченного

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительств

ом объекта

строительством

объекта" Акт приема-

передачи КЧРКП

"Дирекция капитального

строительства" от

28.12.2021г. №-,

приложен файл.

Рисков нет

1.1.

15

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Иное

Сведения о

контракте

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Сведения о

контракте" Иное КЧРКП

"ДИРЕКЦИЯ

КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА" от

06.05.2020г. №-,

приложен файл.

Рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.2

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 1,0000 Дата:

15.12.2021

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

https://portal.

eskigov.ru/

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

предоставле

ния Иного

межбюджет

ного

трансферта

и

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о достижении

значений результатов

предоставления Иного

межбюджетного

трансферта и

обязательствах,

принятых в целях их

15.12.2021 15.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обязательств

ах,

принятых в

целях их

достижения

достижения" Отчет

Министерства культуры

от 15.12.2021г. №б/н,

приложен файл. Рисков

нет Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.2.

1

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Постановлен

ие Об

утверждении

Правил

предоставле

ния иных

межбюджетн

ых

трансфертов

из

федеральног

о бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации

на создание

модельных

муниципаль

ных

библиотек в

целях

реализации

национально

го проекта

"Культура"

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении

Правил предоставления

иных межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

на создание модельных

муниципальных

библиотек в целях

реализации

национального проекта

"Культура""

Постановление

Правительства

Российской Федерации

от 18.03.2019г. №281,

приложен файл.

Показатели достигнуты

15.12.2021 15.12.2021



19

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.2.

2

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Решение об

объявлении

победителей

конкурсного

отбора

субъектов

Российской

Федерации

на

предоставле

ние в 2021

году иных

межбюджетн

ых

трансфертов

из

федеральног

о бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации

на создание

модельных

муниципаль

ных

библиотек в

целях

реализации

национально

го проекта

«Культура»

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "об объявлении

победителей

конкурсного отбора

субъектов Российской

Федерации на

предоставление в 2021

году иных

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

на создание модельных

муниципальных

библиотек в целях

реализации

национального проекта

«Культура»" Решение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 30.07.2020г. №5,

приложен файл.

Рисков нет

15.12.2021 15.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.2.

3

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "о предоставлении

иного межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Министерства культуры

от 23.12.2020г. №054-17

-2021-238, приложен

файл.

Рисков нет

15.12.2021 15.12.2021

1.2.

4

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Отчет О

достижении

значений

результатов

предоставле

ния Иного

межбюджетн

ого

трансферта и

обязательств

ах, принятых

в целях их

достижения"

Отчет

Министерств

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О достижении

значений результатов

предоставления Иного

межбюджетного

трансферта и

обязательствах,

принятых в целях их

достижения" Отчет

Министерства культуры

Карачаево-Черкесской

Республики" Отчет

Министерства культуры

15.12.2021 15.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

а культуры

Карачаево-

Черкесской

Республики,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

Карачаево-Черкесской

Республики от

15.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "Акт о приемке

выполненных работ"

Акт приема-передачи

ООО "Стройпартнер"  от

11.05.2021г. №1,

приложен файл.

Рисков нет

1.3

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

14,0000 Дата: 31.12.2021

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

https://portal.

eskigov.ru/

Акт приема-

передачи

ПРИЕМКИ

ВЫПОЛНЕ

ННЫХ

РАБОТ

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"ПРИЕМКИ

ВЫПОЛНЕННЫХ

РАБОТ" Акт приема-

передачи КЧРКП

"Дирекция капитального

строительства" от

11.11.2021г. №-,

приложен файл. Рисков

нет Предоставлена

информация : 14 из 14.

31.12.2021 31.12.2021

14Единица 0 1414

1.3.

1

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Акт приема-

передачи

Приемки

законченног

о

строительств

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Приемки

законченного

строительством

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ом объекта

объекта" Акт приема-

передачи КЧР КП

"Дирекция капитального

строительства" от

29.12.2021г. №-,

приложен файл.

Рисков нет

1.3.

2

Земельный участок

предоставлен заказчику

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Решение

Решение,

Иное

Разрешение

на

строительств

о, Иное

Разрешение

на

строительств

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Решение" Решение

Администрации

Октябрьского сельского

поселения от

04.03.2013г. №1,

приложен файл.

2. "Разрешение  на

строительство" Иное

Администрации

Прикубанского района

от 16.12.2020г. №09-

505000-038-2020,

приложен файл.

3. "Разрешение на

строительство" Иное

Администрации

Прикубанского

муниципального района

от 06.07.2021г. №

09505000-015-2021,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Показатели достигнуты

1.3.

3

Закупка включена в план

закупок

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Закупка

Реконструкц

ия здания

РГБУ ДО

""Псыжская

школа

искусств

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Реконструкция

здания РГБУ ДО

""Псыжская школа

искусств" Закупка  от

29.07.2021г. №

202101792000001002,

указана ссылка.

Рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.3.

4

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Иное

Заключение

государстве

нной

экспертизы,

Иное

Заключение

государстве

нной

экспертизы

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Заключение

государственной

экспертизы" Иное

РЕСПУБЛИКАНСКОГ

О

ГОСУДАРСТВЕННОГО

АВТОНОМНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ

«УПРАВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ЭКСПЕРТИЗЫ В

СТРОИТЕЛЬСТВЕ

КАРАЧАЕВО-

ЧЕРКЕССКОЙ

РЕСПУБЛИКИ» от

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

20.08.2020г. №09-1-1-2-

039750-2020, приложен

файл.

2. "Заключение

государственной

экспертизы " Иное

РЕСПУБЛИКАНСКОГ

О

ГОСУДАРСТВЕННОГО

АВТОНОМНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ

«УПРАВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ЭКСПЕРТИЗЫ В

СТРОИТЕЛЬСТВЕ

КАРАЧАЕВО-

ЧЕРКЕССКОЙ

РЕСПУБЛИКИ» от

19.02.2021г. №09-1-1-2-

007440-2021, приложен

файл.

3. "Заключение

государственной

экспертизы" Иное

РЕСПУБЛИКАНСКОГ

О

ГОСУДАРСТВЕННОГО

АВТОНОМНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ

«УПРАВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ЭКСПЕРТИЗЫ В
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

СТРОИТЕЛЬСТВЕ

КАРАЧАЕВО-

ЧЕРКЕССКОЙ

РЕСПУБЛИКИ» от

09.02.2021г. №09 -1-

0018-21, приложен файл.

Показатели достигнуты

1.3.

5

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Реестр

контрактов

Реконструкц

ия здания

РГБУ ДО

""Псыжская

школа

искусств

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Реконструкция

здания РГБУ ДО

""Псыжская школа

искусств" Реестр

контрактов  от

06.09.2021г. №

2091701864021000034,

указана ссылка.

Рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.3.

6

Строительно-монтажные

работы завершены

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Акт приема-

передачи

ВЫПОЛНЕ

ННЫХ

РАБОТ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "ВЫПОЛНЕННЫХ

РАБОТ" Акт приема-

передачи КЧР КП

«Дирекция капитального

строительства» от

23.11.2021г. №-,

приложен файл.

Показатели достигнуты

19.12.2021 19.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.3.

7

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Акт приема-

передачи

Реконструкц

ия здания

РГБУ ДО

""Псыжская

школа

искусств

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Реконструкция

здания РГБУ ДО

""Псыжская школа

искусств" Акт приема-

передачи  от 30.12.2021г.

№3, указана ссылка.

2. "Реконструкция

здания РГБУ ДО

""Псыжская школа

искусств" Акт приема-

передачи  от 17.12.2021г.

№2, указана ссылка.

3. "Реконструкция

здания РГБУ ДО

""Псыжская школа

искусств" Акт приема-

передачи  от 23.11.2021г.

№1, указана ссылка.

Рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.3.

8

Оборудование

приобретено

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Платежное

поручение

ПЛАТЕЖН

ОЕ

ПОРУЧЕНИ

Е

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "ПЛАТЕЖНОЕ

ПОРУЧЕНИЕ "

Платежное поручение

УФК по КЧР от

20.12.2021г. №-,

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приложен файл.

Показатели достигнуты

1.3.

9

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Платежное

поручение

Реконструкц

ия здания

РГБУ ДО

""Псыжская

школа

искусств

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Реконструкция

здания РГБУ ДО

""Псыжская школа

искусств" Платежное

поручение  от

30.12.2021г. №3, указана

ссылка.

2. "Реконструкция

здания РГБУ ДО

""Псыжская школа

искусств" Платежное

поручение  от

20.12.2021г. №378398,

указана ссылка.

3. "Реконструкция

здания РГБУ ДО

""Псыжская школа

искусств" Платежное

поручение  от

17.12.2021г. №2, указана

ссылка.

4. "Реконструкция

здания РГБУ ДО

""Псыжская школа

искусств" Платежное

поручение  от

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

07.12.2021г. №344159,

указана ссылка.

5. "Реконструкция

здания РГБУ ДО

""Псыжская школа

искусств" Платежное

поручение  от

23.11.2021г. №1, указана

ссылка.

6. "Реконструкция

здания РГБУ ДО

""Псыжская школа

искусств" Платежное

поручение  от

18.10.2021г. №250673,

указана ссылка.

7. "Реконструкция

здания РГБУ ДО

""Псыжская школа

искусств" Платежное

поручение  от

28.09.2021г. №206413,

указана ссылка.

Рисков нет

1.3.

10

Оборудование

установлено

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Акт приема-

передачи

ВЫПОЛНЕ

ННЫХ

РАБОТ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "ВЫПОЛНЕННЫХ

РАБОТ" Акт приема-

передачи КЧР КП

"Дирекция капитального

21.12.2021 21.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительства" от

24.11.2021г. №-,

приложен файл.

Показатели достигнуты

1.3.

11

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Кононов

Максим

Владимиров

ич  -

Директор

Департамент

а

инвестиций

и имущества

Министерст

ва культуры

Российской

Федерации

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

Правительст

ва

Карачаево-

Черкес  ской

Республики

от

20.02.2021

№ 19 «Об

утверждении

Перечня

мероприя-

тий, строек и

объектов на

2021 год,

финансируе

мых за счет

субсидий,

пре-

доставляемы

х из

федеральног

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О внесении

изменений в

постановление

Правительства

Карачаево-Черкес  ской

Республики от

20.02.2021 № 19 «Об

утверждении Перечня

мероприя  тий, строек и

объектов на 2021 год,

финансируемых за счет

субсидий, пре-

доставляемых из

федерального бюджета

бюджету Карачаево-

Черкесской Республики

в целях реализации

подпрограммы 4

государственной про-

граммы Российской

Федерации «Развитие

культуры»

«Обеспечение усло  вий

реализации

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

о бюджета

бюджету

Карачаево-

Черкесской

Республики

в целях

реализации

подпрограм

мы 4

государстве

нной про-

граммы

Российской

Федерации

«Развитие

культуры»

«Обеспечени

е усло  вий

реализации

государстве

нной

программы

Российской

Федерации

«Раз  витие

культуры»,

Постановлен

ие Об

утверждении

Перечня

мероприя-

тий, строек и

государственной

программы Российской

Федерации «Раз  витие

культуры»"

Постановление

ПРАВИТЕЛЬСТВА

КАРАЧАЕВО-

ЧЕРКЕССКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

25.11.2021г. №65,

приложен файл.

2. "Об утверждении

Перечня мероприя  тий,

строек и объектов на

2021 год,

финансируемых за счет

субсидий, пре-

доставляемых из

федерального бюджета

бюджету Карачаево-

Черкесской Республики

в целях реализации

подпрограммы 4

государственной про-

граммы Российской

Федерации «Развитие

культуры»

«Обеспечение усло  вий

реализации

государственной

программы Российской

Федерации «Раз  витие
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объектов на

2021 год,

финансируе

мых за счет

субсидий,

пре-

доставляемы

х из

федеральног

о бюджета

бюджету

Карачаево-

Черкесской

Республики

в целях

реализации

подпрограм

мы 4

государстве

нной про-

граммы

Российской

Федерации

«Развитие

культуры»

«Обеспечени

е усло  вий

реализации

государстве

нной

программы

Российской

культуры»"

Постановление

ПРАВИТЕЛЬСТВА

КАРАЧАЕВО-

ЧЕРКЕССКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

20.02.2021г. №19,

приложен файл.

Рисков нет
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Федерации

«Раз  витие

культуры»

1.3.

12

Оборудование введено в

эксплуатацию

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Иное

Сведения о

контракте

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Сведения о контракте

" Иное КЧР КП

"Дирекция капитального

строительства" от

21.05.2021г. №-,

приложен файл.

Показатели достигнуты

22.12.2021 22.12.2021

1.3.

13

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Кононов

Максим

Владимиров

ич  -

Директор

Департамент

а

инвестиций

и имущества

Министерст

ва культуры

Российской

Федерации

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

Правительст

ва

Карачаево-

Черкес  ской

Республики

от

20.02.2021

№ 19 «Об

утверждении

Перечня

мероприя-

тий, строек и

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О внесении

изменений в

постановление

Правительства

Карачаево-Черкес  ской

Республики от

20.02.2021 № 19 «Об

утверждении Перечня

мероприя  тий, строек и

объектов на 2021 год,

финансируемых за счет

субсидий, пре-

доставляемых из

федерального бюджета

бюджету Карачаево-

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объектов на

2021 год,

финансируе

мых за счет

субсидий,

пре-

доставляемы

х из

федеральног

о бюджета

бюджету

Карачаево-

Черкесской

Республики

в целях

реализации

подпрограм

мы 4

государстве

нной про-

граммы

Российской

Федерации

«Развитие

культуры»

«Обеспечени

е условий

реализации

государстве

нной

программы

Российской

Черкесской Республики

в целях реализации

подпрограммы 4

государственной про-

граммы Российской

Федерации «Развитие

культуры»

«Обеспечение условий

реализации

государственной

программы Российской

Федерации «Раз витие

культуры»"

Постановление

ПРАВИТЕЛЬСТВА

КАРАЧАЕВО-

ЧЕРКЕССКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

25.11.2021г. №65,

приложен файл.

2. "Об утверждении

Перечня мероприя  тий,

строек и объектов на

2021 год,

финансируемых за счет

субсидий, пре-

доставляемых из

федерального бюджета

бюджету Карачаево-

Черкесской Республики

в целях реализации

подпрограммы 4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Федерации

«Раз витие

культуры»,

Постановлен

ие Об

утверждении

Перечня

мероприя-

тий, строек и

объектов на

2021 год,

финансируе

мых за счет

субсидий,

пре-

доставляемы

х из

федеральног

о бюджета

бюджету

Карачаево-

Черкесской

Республики

в целях

реализации

подпрограм

мы 4

государстве

нной про-

граммы

Российской

Федерации

государственной про-

граммы Российской

Федерации «Развитие

культуры»

«Обеспечение условий

реализации

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

культуры»"

Постановление

ПРАВИТЕЛЬСТВА

КАРАЧАЕВО-

ЧЕРКЕССКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

20.02.2021г. №19,

приложен файл.

Рисков нет
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Развитие

культуры»

«Обеспечени

е условий

реализации

государстве

нной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

культуры»

1.3.

14

Техническая готовность

объекта, %

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Акт приема-

передачи

Законченног

о

строительств

ом объекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Законченного

строительством

объекта" Акт приема-

передачи КЧР КП

"Дирекция капитального

строительства" от

29.12.2021г. №-,

приложен файл.

Показатели достигнуты

31.12.2021 31.12.2021

1.3.

15

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Иное

Разрешение

на

строительств

о , Иное

Разрешение

на

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на

строительство " Иное

Администрации

Прикубанского

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительств

о

муниципального района

от 06.07.2021г. №

09505000-015-2021,

приложен файл.

2. "Разрешение на

строительство" Иное

Администрации

Прикубанского

муниципального района

от 16.12.2020г. №09-

505000-038-2021,

приложен файл.

Рисков нет

1.3.

16

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Акт приема-

передачи

Законченног

о

строительств

ом объекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Законченного

строительством

объекта" Акт приема-

передачи КЧР КП

"Дирекция капитального

строительства" от

29.12.2021г. №-,

приложен файл.

Показатели достигнуты

30.12.2021 30.12.2021

1.3.

17

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Кононов

Максим

Владимиров

ич  -

Директор

Соглашение

О

предоставле

нии

субсидии из

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О предоставлении

субсидии из

31.12.2021 31.12.2021



37

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Департамент

а

инвестиций

и имущества

Министерст

ва культуры

Российской

Федерации

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации,

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Обеспечени

е

качественно

нового

уровня

развития

инфраструкт

уры

культуры

(«Культурна

я среда»)

(Карачаево-

Черкесская

Республика)

» на

территории

КарачаевоЧе

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Министерства культуры

от 24.12.2020г. №054-09

-2021-173, приложен

файл.

2. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Обеспечение

качественно нового

уровня развития

инфраструктуры

культуры («Культурная

среда») (Карачаево-

Черкесская

Республика)» на

территории

КарачаевоЧеркесской

Республики"

Соглашение

Министерства культуры

от 01.12.2020г. №054-

2019-A10012-1/4,

приложен файл.

Рисков нет
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ркесской

Республики

1.3.

18

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю , Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

" Иное Администрация

Прикубанского

муниципального района

от 29.12.2021г. №09-

505000-038-2020,

приложен файл.

2. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

" Иное Администрации

Прикубанского

муниципального района

от 29.12.2021г. №09-

505000-015-2021,

приложен файл.

Показатели достигнуты

31.12.2021 31.12.2021

1.3.

19

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

использован

ия Субсидии

и

обязательств

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения" Отчет

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ах, принятых

в целях их

достижения,

Отчет О

расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

Министерства культуры

от 31.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "О расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Отчет

Министерства культуры

от 31.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Рисков нет

1.4

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

20,0000 Дата: 31.12.2022

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

https://portal.

eskigov.ru/

Информация по

значению результата: В

работе.Рисков нет

Предоставлена

информация : 20 из 20.

31.12.2022 31.12.2022

20Единица 0 2020

1.4.

1

Земельный участок

предоставлен заказчику

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Иное

Разрешение

на

строительств

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на

строительство" Иное

Администрации

Прикубанского

муниципального района

от 16.12.2020г. №09-

50500-038-2020,

приложен файл.

19.12.2021 19.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Рисков нет

1.4.

2

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

https://portal.

eskigov.ru/

Иное

Положитель

ные

заключения

государстве

нной

экспертизы

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Положительные

заключения

государственной

экспертизы " Иное

РЕСПУБЛИКАНСКОГ

О

ГОСУДАРСТВЕННОГО

АВТОНОМНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ

«УПРАВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ЭКСПЕРТИЗЫ В

СТРОИТЕЛЬСТВЕ

КАРАЧАЕВО-

ЧЕРКЕССКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

20.08.2020г. №09-1-1-2-

039750-2020, приложен

файл.

Рисков нет

20.12.2021 20.12.2021

1.4.

3

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Иное

Разрешение

на

строительств

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на

строительство" Иное

Администрации

21.12.2021 21.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Прикубанского

муниципального района

от 16.12.2020г. №09-

505000-038-2020,

приложен файл.

Рисков нет

1.4.

4

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Акт приема-

передачи

Приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Приемки

законченного

строительством

объекта" Акт приема-

передачи КЧРКП

"Дирекция капитального

строительства"  от

16.12.2021г. №1,

приложен файл.

Рисков нет

16.12.2021 16.12.2021

1.5

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение: 5,0000

Дата: 31.12.2021

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

https://portal.

eskigov.ru/

Акт приема-

передачи о

приемке

выполненны

х работ

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "о

приемке выполненных

работ" Акт приема-

передачи ИП от

21.07.2021г. №1,

приложен файл. Рисков

нет Предоставлена

информация : 5 из 5.

31.12.2021 31.12.2021

5Единица 0 55
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.5.

1

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Иное Счет

на оплату

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Счет на оплату" Иное

ИП от 01.10.2021г. №14,

приложен файл.

Рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.5.

2

Земельный участок

предоставлен заказчику

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Акт приема-

передачи О

ПРИЕМКЕ

ВЫПОЛНЕ

ННЫХ

РАБОТ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О ПРИЕМКЕ

ВЫПОЛНЕННЫХ

РАБОТ" Акт приема-

передачи Общество с

ограниченной

ответственностью

«Элия» от 22.11.2021г.

№1, приложен файл.

Рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.5.

3

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Иное О

Стоимости

выполненны

х работ и

затрат

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О Стоимости

выполненных работ и

затрат" Иное ООО

"МЕГАСТРОЙ" от

19.10.2021г. №85-

МК/21, приложен файл.

Рисков нет

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.5.

4

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Акт приема-

передачи О

ПРИЕМКЕ

ВЫПОЛНЕ

ННЫХ

РАБОТ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О ПРИЕМКЕ

ВЫПОЛНЕННЫХ

РАБОТ" Акт приема-

передачи Общество с

ограниченной

ответственностью

«Элия»  от 02.12.2021г.

№2, приложен файл.

Рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.5.

5

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Акт приема-

передачи О

ПРИЕМКЕ

ВЫПОЛНЕ

ННЫХ

РАБОТ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О ПРИЕМКЕ

ВЫПОЛНЕННЫХ

РАБОТ" Акт приема-

передачи Общество с

ограниченной

ответственностью

«Элия»  от 13.12.2021г.

№3, приложен файл.

Рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.5.

6

Строительно-монтажные

работы завершены

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Акт приема-

передачи О

ПРИЕМКЕ

ВЫПОЛНЕ

ННЫХ

РАБОТ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О ПРИЕМКЕ

ВЫПОЛНЕННЫХ

РАБОТ" Акт приема-

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

передачи ООО

"МегаСтрой" от

30.12.2021г. №4,

приложен файл.

Рисков нет

1.5.

7

Оборудование

приобретено

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Акт приема-

передачи

ПРИЕМКИ

ВЫПОЛНЕ

ННЫХ

РАБОТ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "ПРИЕМКИ

ВЫПОЛНЕННЫХ

РАБОТ" Акт приема-

передачи КЧРКП

"Дирекция капитального

строительства" от

24.11.2021г. №2,

приложен файл.

Рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.5.

8

Оборудование

установлено

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Акт приема-

передачи

ПРИЕМКИ

ВЫПОЛНЕ

ННЫХ

РАБОТ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "ПРИЕМКИ

ВЫПОЛНЕННЫХ

РАБОТ" Акт приема-

передачи КЧРКП

"Дирекция капитального

строительства" от

24.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "ПРИЕМКИ

ВЫПОЛНЕННЫХ

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

РАБОТ" Акт приема-

передачи КЧРКЛ

"Дирекция капитального

строительства" от

24.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Рисков нет

1.5.

9

Оборудование введено в

эксплуатацию

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Акт приема-

передачи О

приемке

выполненых

работ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О приемке

выполненых работ" Акт

приема-передачи ИП от

01.11.2021г. №3,

приложен файл.

Рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.5.

10

Техническая готовность

объекта, %

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Акт приема-

передачи

Приемки

выполненны

х работ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Приемки

выполненных работ"

Акт приема-передачи

КЧРКП "Дирекция

капитального

строительства" от

24.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

Рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.5.

Заключение органа

Агирбов

Акт приема- Выполнено.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

11

государственного

строительного надзора

получено

Зураб

Замирович  -

Министр

передачи О

приемке

выполненны

х работ

Подтверждающие

документы:

1. "О приемке

выполненных работ"

Акт приема-передачи

ИП от 07.09.2021г. №2,

приложен файл.

Рисков нет

1.6

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 1,0000 Дата:

01.12.2021

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

-

Отчет Отчет

о

достижении

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о достижении"

Отчет Министерства

культуры Карачаево-

Черкесской Республики

от 01.01.2022г. №б/н,

приложен файл.

Показатели достигнуты

Предоставлена

информация : 1 из 1.

01.12.2021 01.12.2021

1Единица 0 11

1.6.

1

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Постановлен

ие Об

утверждении

Правил

предоставле

ния иных

межбюджетн

ых

трансфертов

из

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении

Правил предоставления

иных межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

федеральног

о бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации

на создание

модельных

муниципаль

ных

библиотек в

целях

реализации

национально

го проекта

"Культура"

на создание модельных

муниципальных

библиотек в целях

реализации

национального проекта

"Культура""

Постановление

Правительства

Российской Федерации

от 18.03.2019г. №281,

приложен файл.

Показатели достигнуты

1.6.

2

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Решение Об

объявлении

победителей

конкурсного

отбора

субъектов

Российской

Федерации

на

предоставле

ние в 2021

году иных

межбюджетн

ых

трансфертов

из

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Об объявлении

победителей

конкурсного отбора

субъектов Российской

Федерации на

предоставление в 2021

году иных

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

на создание модельных

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

федеральног

о бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации

на создание

модельных

муниципаль

ных

библиотек в

целях

реализации

национально

го проекта

"Культура"

муниципальных

библиотек в целях

реализации

национального проекта

"Культура"" Решение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 30.07.2020г. №5,

приложен файл.

показатели достигнуты

1.6.

3

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Министерства культура

от 23.12.2020г. №054-17

-2021-238, приложен

файл.

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Российской

Федерации

Показатели достигнуты

1.6.

4

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ,

Отчет О

достижении

значений

результатов

предоставле

ния Иного

межбюджетн

ого

трансферта и

обязательств

ах, принятых

в целях их

достижения

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт о приемке

выполненных работ"

Акт приема-передачи

ООО "Стройпартнер" от

11.05.2021г. №1,

приложен файл.

2. "О достижении

значений результатов

предоставления Иного

межбюджетного

трансферта и

обязательствах,

принятых в целях их

достижения" Отчет

Министерства культуры

Карачаево-Черкесской

Республики от

01.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Показатели достигнуты

01.12.2021 01.12.2021



50

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

0,000,00

(02) Построены и (или)

реконструированы культурно-

досуговые учреждения в сельской

местности 0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

88 135,6053 215,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

88 135,58 100,0088 135,5888 135,60

88 135,6053 215,60

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

88 135,58 100,0088 135,5888 135,60

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(04) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

1.2 0,00 0,000,000,00



51

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,005 050,51

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

10 000,00 Рисков нет0,0010 000,000,00

0,005 050,51

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

10 000,00 0,0010 000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

0,0076 842,11

(10) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности 0

1.3 0,00 0,000,000,00

0,0076 842,11

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 Рисков нет0,000,000,00

253 244,4997 802,11

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

253 244,43 Рисков нет100,00253 244,43253 244,49

253 244,4920 960,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

1.3.1.

2

253 244,43 100,00253 244,43253 244,49



52

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(15) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам

искусств 0

1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(18) Переоснащены

1.5 0,00 0,000,000,00



53

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00



54

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,0076 842,11 0,00 0,000,000,00

0,0076 842,11 0,00 0,000,000,00

341 380,09156 068,22 351 380,01 102,93351 380,01341 380,09

341 380,09 351 380,01 102,93351 380,01341 380,09

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

79 226,11


