
Руководитель

регионального проекта —

Агирбов Зураб Замирович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(12) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Карачаево-Черкесская Республика)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 5, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 55,

из них:

- 4 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

Рисков нет
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры ,

возрастающий

Рисков нет

26 - 44381.1.

ЕдиницаФП

Количество организаций культуры,

получивших современное

оборудование, возрастающий

Рисков нет

3 1161.2.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.1

План

Факт/прогноз

44,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

44,0000

38,000038,0000 38,0000 38,0000 38,0000 38,0000 38,0000 38,0000 38,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

1.2

План

Факт/прогноз

11,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

11,0000

6,00006,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 0,0000 6,0000 6,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские школы

искусств по видам

искусств и училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

Значение: 6,0000 Дата:

31.12.2023

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

https://portal.

eskigov.ru/

В работе.Рисков нет

Предоставлена

информация : 0 из 6.

31.12.2023 31.12.2023

6Единица 3 061.1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

.

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

.

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

2

Закупка включена в план

закупок

Агирбов

Зураб

.

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Замирович -

Министр

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

Иное

Информация

о ходе

реализации

региональны

х

составляющ

их

национальны

х проектов

(программ)

в

Министерств

е культуры

Карачаево-

Черкесской

Республики

Выполнено. Рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации

региональных

составляющих

национальных проектов

(программ) в

Министерстве культуры

Карачаево- Черкесской

Республики" Иное

Министерства культуры

Карачаево- Черкесской

Республики от

30.09.2023г. №1,

приложен файл.

30.09.2023 30.09.2023

1.1.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

.

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.1.

5

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

https://portal.

eskigov.ru/

В работе.Рисков нет

Предоставлена

информация : 2 из 3.

31.12.2023 31.12.2023

3Единица 0 231.2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/dbb99943-bcae-4f08-a882-da4ed2607d9c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=cV8d0za%2FJrGEQHjB9EC%2FfldWmp8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2023

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

В работе.

15.12.2023 15.12.2023

1.2.

1

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

В работе.

15.12.2023 15.12.2023

1.2.

2

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

В работе.

15.12.2023 15.12.2023

1.2.

3

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

В работе.

15.12.2023 15.12.2023

1.2.

4

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

Агирбов

Зураб

Замирович -

Иное

Информация

о ходе

Выполнено. Рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

30.09.2023 30.09.2023

1.2.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c0aa131c-0af1-4127-b414-98f5db2e945e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LdCJ6%2FNGVhX6WM9cpLw9tp1SpmM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Министр

реализации

региональны

х

составляющ

их

национальны

х проектов

(программ)

в

Министерств

е культуры

Карачаево-

Черкесской

Республики

"Информация о ходе

реализации

региональных

составляющих

национальных проектов

(программ) в

Министерстве культуры

Карачаево- Черкесской

Республики" Иное

Министерства культуры

Карачаево- Черкесской

Республики от

30.09.2023г. №1,

приложен файл.

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

23,0000 Дата: 31.12.2023

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

https://portal.

eskigov.ru/

В работе.Рисков нет

Предоставлена

информация : 19 из 23.

31.12.2023 31.12.2023

23Единица 12 19231.3

Земельный участок

предоставлен заказчику

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

1

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c0aa131c-0af1-4127-b414-98f5db2e945e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LdCJ6%2FNGVhX6WM9cpLw9tp1SpmM%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Закупка включена в план

закупок

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

4

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

5

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

6

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

7

Утверждено

распределение

Агирбов

Зураб

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Замирович -

Министр

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

9

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

10

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

11

Строительно-монтажные

работы завершены

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

12

Оборудование

приобретено

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

13

Оборудование

установлено

Агирбов

Зураб

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

14



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Замирович -

Министр

Оборудование введено в

эксплуатацию

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

15

Техническая готовность

объекта, %

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

16

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

17

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.3.

18

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение:

12,0000 Дата: 31.12.2023

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

https://portal.

eskigov.ru/

В работе.Рисков нет

Предоставлена

информация : 0 из 12.

31.12.2023 31.12.2023

12Единица 5 0121.4

Земельный участок

предоставлен заказчику

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.4.

1

Объект недвижимого

Агирбов

В работе.

1.4.



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

имущества введен в

эксплуатацию

Зураб

Замирович -

Министр

 

31.12.2023 31.12.2023

2

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.4.

3

Закупка включена в план

закупок

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.4.

4

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.4.

5

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.4.

6

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.4.

7

Утверждены правила

распределения и

Агирбов

Зураб

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.4.

8



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Замирович -

Министр

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

Иное

Информация

о ходе

реализации

региональны

х

составляющ

их

национальны

х проектов

(программ)

в

Министерств

е культуры

Карачаево-

Черкесской

Республики

Выполнено. Рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации

региональных

составляющих

национальных проектов

(программ) в

Министерстве культуры

Карачаево- Черкесской

Республики" Иное

Министерства культуры

Карачаево- Черкесской

Республики от

30.09.2023г. №1,

приложен файл.

30.09.2023 30.09.2023

1.4.

9

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.4.

10

С субъектами Российской

Агирбов

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/aeae6b7c-6256-49df-80f0-ab9f3c578078?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jEM8VtzLX58LYuDpda6V6N8RlBY%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Зураб

Замирович -

Министр

 

11

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.4.

12

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.4.

13

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

.

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.4.

14

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.4.

15

Строительно-монтажные

работы завершены

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.4.

16



15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Оборудование

приобретено

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.4.

17

Оборудование

установлено

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.4.

18

Оборудование введено в

эксплуатацию

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.4.

19

Техническая готовность

объекта, %

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.4.

20

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.4.

21

Технически оснащены

муниципальные музеи

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2023

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

В работе.Рисков нет

Предоставлена

информация : 0 из 2.

31.12.2023 31.12.2023

2Единица 0 021.5

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.5.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.5.

2

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.5.

3

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

В работе.

31.12.2023 31.12.2023

1.5.

4

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

В работе.

30.11.2023 30.11.2023

1.5.

5

Утвержден план

подготовки мероприятия

(дорожная карта)

Агирбов

Зураб

Замирович -

Министр

.

Иное

Информация

о ходе

реализации

региональны

х

Выполнено. Рисков нет

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о ходе

реализации

региональных

30.09.2023 30.09.2023

1.5.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/598f29e5-e439-451f-b757-3fc1d33126e8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=z7%2BjDVoORMmHuJmVZc8fPgljvB0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

составляющ

их

национальны

х проектов

(программ)

в

Министерств

е культуры

Карачаево-

Черкесской

Республики

составляющих

национальных проектов

(программ) в

Министерстве культуры

Карачаево- Черкесской

Республики" Иное

Министерства культуры

Карачаево- Черкесской

Республики от

30.09.2023г. №1,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/598f29e5-e439-451f-b757-3fc1d33126e8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=z7%2BjDVoORMmHuJmVZc8fPgljvB0%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

0,000,00

(10) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности 0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,00205 561,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,00205 561,40

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,00205 561,40

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(15) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

детские школы искусств по видам

искусств 0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,0019 504,15

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,0019 504,15

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,0019 504,15

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00



20

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00225 065,55 0,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,00225 065,55 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

225 065,55
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 561,400,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.3.

Технически оснащены муниципальные музеи

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.4.

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.5.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 504,150,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


