



**МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ
РЕСПУБЛИКИ**
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ КЧР)

МИНИСТР

Дом Правительства,
ул. Комсомольская, 23, Черкесск, 369000
Тел. (8782) 26-59-87, Факс (8782) 26-69-38
E-mail: reception@economykchr.ru
<http://www.economykchr.ru>
ОКПО 50461367, ОГРН 1040900958780
ИНН/КПП 0901053054/ 091701001

04.04.2019 № 892

На № _____ от _____

О направлении отчета


В соответствии с пунктом 56 постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» в целях формирования отчетов по федеральным проектам Региональный проектный офис Карачаево-Черкесской Республики направляет информацию о реализации региональных проектов «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры», «Создание условий для реализации творческого потенциала нации», и «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры», входящих в состав национального проекта «Культура», за 1 квартал 2019 года.

Приложение: на 15 л. в 1 экз.


А.Х. Нахов

Руководитель
регионального проекта

(Р.Х. Бороков)


(Подпись)

УТВЕРЖДЕН
Советом по проектной деятельности
Карачаево-Черкесской Республики
Председатель Правительства
Карачаево-Черкесской Республики
А.А. Озов

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 1 КВАРТАЛ 2019 г.

"Карачаево-Черкесская Республика"

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»
("Культурная среда")

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
<input checked="" type="checkbox"/> отсутствие отклонений	<input checked="" type="checkbox"/> отсутствие отклонений	<input checked="" type="checkbox"/> отсутствие отклонений	<input checked="" type="checkbox"/> отсутствие отклонений	<input checked="" type="checkbox"/> отсутствие отклонений

3. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортного регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства ^a	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Результат федерального проекта: Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 105 культурно-досуговых учреждений в сельской местности								
1.1.		Результат регионального проекта: В 5 муниципальных районах созданы 5 домов культуры, с целью творческой самореализации людей и культурно-познавательного досуга на сельской территории региона <i>в том числе:</i>	156,120	156,120	156,120	-	-	-	-	
1.1.1.		федеральный бюджет	148,314	148,314	148,314	-	-	-	-	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	7,806	7,806	7,806	-	-	-	-	
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	7,806	7,806	7,806	-	-	-	-	
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4.		внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			156,120	156,120	156,120	-	-	-	-	

федеральный бюджет	148,314	148,314	148,314	-	-	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	7,806	7,806	7,806	-	-	-
внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-

4. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1	СО при ПП КЧР		Результат федерального проекта: Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 105 культурно-досуговых учреждений в сельской местности <i>Срок 31.12.2019г.</i>	31.12.2019		С. Г. Обрывалин	-
1.1.	СО при ПП КЧР		Результат регионального проекта: В 5 муниципальных районах созданы 5 домов культуры, с целью творческой самореализации людей и культурно-познавательного досуга на сельской территории региона. <i>Срок 31.12.2019г.</i>	31.12.2019		Р. Х. Бороков	-
1.1.1.	СО при ПП КЧР		Контрольная точка: Заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры «Культурная среда» на территории Карачаево-Черкесской Республики. <i>Срок 15.02.2019г.</i>	02.02.2019		Р. Х. Бороков	Заключено Соглашение № 054-2019-А10012-1 от 02.02.2019г.

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.1.1.1	СО при ПП КЧР		<p>Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета в бюджет республики на строительство и реконструкцию домов культуры на сельских территориях. <i>Срок 31.05.2019г.</i></p>	31.05.2019		Р. Х. Бороков	
1.1.2.	СО при ПП КЧР		<p>Контрольная точка: Утверждено постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики «Об осуществлении бюджетных инвестиций, направляемых в 2019 году в объекты капитального строительства, финансируемых за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета и бюджета Карачаево-Черкесской Республики в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы» № 82 от 19.03.2019г. <i>01.05.2019г.</i></p>	01.05.2019		Р. Х. Бороков	
1.1.2.1	СО при ПП КЧР		<p>Мероприятие: Утверждение Перечня мероприятий, строек и объектов на 2019 год, финансируемых за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета и бюджета Карачаево-Черкесской Республики. <i>01.05.2019г.</i></p>	01.05.2019		Р. Х. Бороков	

Руководитель
регионального проекта

(Р.Х. Борозов)


(подпись)

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектной деятельности
Карачаево-Черкесской Республики
Председатель Правительства
Карачаево-Черкесской Республики
А.А. Озов

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 1 КВАРТАЛ 2019 г.

"Карачаево-Черкесская Республика"

«Создание условий для реализации творческого потенциала нации»
("Творческие люди")

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
<input checked="" type="checkbox"/> отсутствие отклонений	<input checked="" type="checkbox"/> отсутствие отклонений	<input checked="" type="checkbox"/> отсутствие отклонений	<input checked="" type="checkbox"/> отсутствие отклонений	<input checked="" type="checkbox"/> отсутствие отклонений

3. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортным региональным проектом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Результат федерального проекта:	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.		Результат регионального проекта:	-	-	-	-	-	-	-	
		- в том числе:								
1.1.1.		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4.		внебюджетные источники	X	X	X	X	X	X	X	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:										
федеральный бюджет			-	-	-	-	-	-	-	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			-	-	-	-	-	-	-	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			-	-	-	-	-	-	-	
внебюджетные источники			X	X	X	X	X	X	X	


4. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1	ПС		Результат федерального проекта:	-	-	П. В. Степанов	-
1.1.	РРП		Результат регионального проекта:	-	-	Р. Х. Бороков	-
1.1.1.	РРП		Контрольная точка: Заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») на территории Карачаево-Черкесской Республики. <i>Срок 15.02.2019г.</i>	-	-	Р. Х. Бороков	Заключено Соглашение № 054-2019-А10012-1 от 23.01.2019г.
1.1.1.1	РРП		Мероприятие:	-	-	-	-
1.1.2.1			Контрольная точка: Разработаны и согласованы нормативные правовые акты Правительства Карачаево-Черкесской Республики в части реализации мероприятий продвижения талантливой молодежи в сфере музыкального искусства <i>Срок 01.10.2019г.</i>	01.10.2019	в стадии реализации	М. К. Баисова	-
1.1.2.2			Мероприятие:	01.10.2019	в стадии	М. К. Баисова	-

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз реализации		
			<p>Проработка проекта нормативно правового акта Правительства Карачаево-Черкесской Республики в части реализации мероприятий продвижения талантливой молодежи в сфере музыкального искусства Срок 01.10.2019г.</p>		реализации		

Руководитель
регионального проекта

(Р.Х. Боржаков)


(подпись)

УТВЕРЖДЕН
Советом по проектной деятельности
Карачаево-Черкесской Республики
Председатель Правительства
Карачаево-Черкесской Республики
А.А. Озов

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 1 КВАРТАЛ 2019 г.

«Карачаево-Черкесская Республика»»

«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры
(«Цифровая культура»)

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
<input checked="" type="checkbox"/> отсутствие отклонений	<input checked="" type="checkbox"/> отсутствие отклонений	<input checked="" type="checkbox"/> отсутствие отклонений	<input checked="" type="checkbox"/> отсутствие отклонений	<input checked="" type="checkbox"/> отсутствие отклонений

3. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортom регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства а	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Результат федерального проекта:	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.		Результат регионального проекта:	-	-	-	-	-	-	-	
		- в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4.		внебюджетные источники	X	X	X	X	X	X	X	
		Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	
		внебюджетные источники	X	X	X	X	X	X	X	

4. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	СО при ПП КЧР		Результат федерального проекта:	-	-	О. С. Ярилова	-
1.1.	СО при ПП КЧР		Результат регионального проекта:	-	-	Р. Х. Бороков	-
1.1.1.	СО при ПП КЧР		Контрольная точка: Заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры «Цифровая культура» на территории Карачаево-Черкесской Республики. Срок 15.02.2019г.	-	-	Р. Х. Бороков	Заключено Соглашение № 054- 2019-А3009-1 от 23.01.2019г.
1.1.1.1	СО при ПП КЧР		Мероприятие:	-	-	-	-