



**МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ КЧР)**

МИНИСТР

Дом Правительства,
ул. Комсомольская, 23, Черкесск, 369000
Тел. (8782) 26-59-87, Факс (8782) 26-69-38
E-mail: reception@economykchr.ru
<http://www.economykchr.ru>
ОКПО 50461367, ОГРН 1040900958780
ИНН/КПП 0901053054/ 091701001

03.07.2019 № *1758*


На № _____ от _____


О направлении отчета

В соответствии с пунктом 56 постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» в целях формирования отчетов по федеральным проектам Региональный проектный офис Карачаево-Черкесской Республики направляет информацию о реализации региональных проектов «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры», «Создание условий для реализации творческого потенциала нации», и «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры», входящих в состав национального проекта «Культура», за II квартал 2019 года.

Приложение: на 20 л. в 1 экз.


А.Х. Накохов

Руководитель
регионального проекта
(Р.Х. Бороков)

(Подпись)

УТВЕРЖДЕН
Советом по проектной деятельности
Карачаево-Черкесской Республики
Председатель Правительства
Карачаево-Черкесской Республики
А.А. Озов


О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2 КВАРТАЛ 2019 г.

Карачаево-Черкесская Республика

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»
("Культурная среда")

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
■	■	■	■	■
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

3. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Исполнение, млн. рублей	Кассовое исполнение	Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрен о паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	а				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	Результат федерального проекта: Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 105 культурно-досуговых учреждений в сельской местности	4	5	6	7	8	9	10		
1.1.		Результат регионального проекта: В 5 муниципальных районах созданы 5 домов культуры, с целью творческой самореализации людей и культурно-познавательного досуга на сельской территории региона	156,120	156,120	156,120	3,400	-	-	-		
		<i>в том числе:</i>									
1.1.1.		федеральный бюджет	148,314	148,314	148,314	3,230	-	-	-		
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	7,806	7,806	7,806	0,170	-	-	-		
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	7,806	7,806	7,806	-	-	-	-		
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации									
		бюджетам муниципальных образований									
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)									
1.1.4.		внебюджетные источники		X	X	X					
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			156,120	156,120	156,120	3,400	-	-	-		

Федеральный бюджет	148,314	148,314	148,314	3230	-	-	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	7,806	7,806	7,806	0,170	-	-	-
внебюджетные источники	-	X	X	X	-	-	-

4. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	СО при ПП КЧР		Результат федерального проекта: Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано не менее 105 культурно-досуговых учреждений в сельской местности <i>Срок 31.12.2019г.</i>	31.12.2019		С. Г. Обрывагин	-
1.1.	СО при ПП КЧР		Результат регионального проекта: В 5 муниципальных районах созданы 5 домов культуры, с целью творческой самореализации людей и культурно-познавательного досуга на сельской территории региона. <i>Срок 31.12.2019г.</i>	31.12.2019		Р. Х. Бороков	-
1.1.1.	СО при ПП КЧР		Контрольная точка: Заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры «Культурная среда» на территории Карачаево-Черкесской Республики. <i>Срок 15.02.2019г.</i>	02.02.2019		Р. Х. Бороков	Заключено Соглашение № 054-2019-А10012-1 от 02.02.2019г.

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.1.1.1	СО при ПП КЧР		Мероприятие: Проработка соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета в бюджет республики на строительство и реконструкцию домов культуры на сельских территориях. <i>Срок 31.05.2019г.</i>	31.05.2019		Р. Х. Бороков	
1.1.2.	СО при ПП КЧР		Контрольная точка: Утверждено постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики «Об осуществлении бюджетных инвестиций, направляемых в 2019 году в объекты капитального строительства, финансируемых за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета и бюджета Карачаево-Черкесской Республики в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы» № 82 от 19.03.2019г. <i>01.05.2019г.</i>	01.05.2019		Р. Х. Бороков	
1.1.2.1	СО при ПП КЧР		Мероприятие: Утверждение Перечня мероприятий, строек и объектов на 2019 год, финансируемых за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета и бюджета Карачаево-Черкесской Республики. <i>01.05.2019г.</i>	01.05.2019		Р. Х. Бороков	
1.1.3.	СО при ПП КЧР		Контрольная точка: Получение субсидии Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности Мероприятие:	01.08.2019		Р. Х. Бороков	
1.1.3.1.			Мероприятие:				

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
		Наименование результата, контрольной точки, мероприятия				
		Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности				

Руководитель
Регионального проекта

Р.Х. Бороков
(подпись)

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектной деятельности
Карачаево-Черкесской Республики
Председатель Правительства
Карачаево-Черкесской Республики
А.А. Озов

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2 КВАРТАЛ 2019 г.

«Карачаево-Черкесская Республика»

«Создание условий для реализации творческого потенциала нации»
(«Творческие люди»)

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
■	■	■	■	■
отсутствует отклонений	отсутствует отклонений	отсутствует отклонений	отсутствует отклонений	отсутствует отклонений

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
		творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом) (ед.) (с нарастающим итогом)									
3.		Количество волонтеров, вовлеченных в региональную часть программы «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)	642	0	0	25	25	50	-	-	

3. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей			Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрен о паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1		Результат федерального проекта:	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.		Результат регионального проекта:	-	-	-	-	-	-	-		
		- в том числе:	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.3.3		бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-		
		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.4.		внебюджетные источники	X	X	X	X	-	-	-		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			-	-	-	-	-	-	-		
Федеральный бюджет			-	-	-	-	-	-	-		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			-	-	-	-	-	-	-		
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			-	-	-	-	-	-	-		
внебюджетные источники			X	X	X	X	-	-	-		

4. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятиях

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	ПС		Результат федерального проекта:	-	-	П. В. Степанов	-
1.1.	РРП		Результат регионального проекта:	-	-	Р. Х. Бороков	-
1.1.1.	РРП		Контрольная точка: Заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») на территории Карачаево-Черкесской Республики. <i>Срок 15.02.2019г.</i>	-	-	Р. Х. Бороков	Заключено Соглашение № 054-2019-А10012-1 от 23.01.2019г.
1.1.1.1	РРП		Мероприятие:	-	-	-	-
1.1.2.1			Контрольная точка: Разработаны и согласованы нормативные правовые акты Правительства Карачаево-Черкесской Республики в части реализации мероприятий продвижения талантливой молодежи в сфере музыкального искусства <i>Срок 01.10.2019г.</i>	01.10.2019	в стадии реализации	М. К. Баисова	-

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.1.2.2			Мероприятие: Проработка проекта нормативно правового акта Правительства Карачаево-Черкесской Республики в части реализации мероприятий продвижения талантливой молодежи в сфере музыкального искусства Срок 01.10.2019г.	01.10.2019	в стадии реализации	М. К. Баисова	-
1.1.2.3.			Мероприятие: Реализация поручения Главы КЧР в части разработки нормативно правового акта по мерам продвижения талантливой молодежи в сфере музыкального искусства Срок 01.08.2019г.	01.08.2019	в стадии реализации	М. К. Баисова	-
1.1.3.			Контрольная точка: Организация и проведение фестивалей	31.12.2019			
1.1.3.1.			Мероприятие: Республиканский фестиваль-конкурс любительских театров и мастеров художественного слова «Играй, театр!»	31.12.2019	20.05.2019	М. К. Баисова	-
1.1.3.2.			Республиканский фестиваль-конкурс хореографических коллективов «Магия танца»	31.12.2019	20.04.2019	М. К. Баисова	-
1.1.3.3.			Республиканский фестиваль-конкурс вокально-эстрадных групп и солистов «ДРАЙВ»	31.12.2019	25.06.2019	М. К. Баисова	-
1.1.4.			Организованы и проведены мероприятия, посвященные году Театра				

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.1.4.1.			Спектакль для детей «Как Волк добрым стал»	31.12.2019	в стадии реализации	М. К. Байсова	-
1.1.4.2			Спектакль «Васса Железнова»	31.12.2019	в стадии реализации	М. К. Байсова	-
1.1.4.3.			Спектакль «Женитьба отца»	31.12.2019	в стадии реализации	М. К. Байсова	-
1.1.4.4.			Спектакль «Знамя бессмертного полка»	31.12.2019	в стадии реализации	М. К. Байсова	-
1.1.4.5.			Спектакль для детей «Али-Баба по мотив восточной сказки «Тысяча и одна ночь»	31.12.2019	в стадии реализации	М. К. Байсова	-

Руководитель
регионального проекта

(Р.Х.Бороков)


(подпись)

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектной деятельности
Карачаево-Черкесской Республики
Председатель Правительства
Карачаево-Черкесской Республики
А.А. Озов



О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2 КВАРТАЛ 2019 г.

"«Карачаево-Черкесская Республика"»

«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры
(«Цифровая культура»)

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
■	■	■	■	■
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

3. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортom регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства ^а	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.	Результат федерального проекта:	Результат регионального проекта:	-	-	-	-	-	-	-
		<i>в том числе:</i>							
1.1.1.	федеральный бюджет	федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	бюджет субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетам муниципальных образований	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.	внебюджетные источники	внебюджетные источники	X	X	X	X	-	-	-
	Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:	Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
	Федеральный бюджет	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
	внебюджетные источники	внебюджетные источники	X	X	X	X	-	-	-

4. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	СО при ПП КЧР		Результат федерального проекта:	-	-	О. С. Ярилова	-
1.1.	СО при ПП КЧР		Результат регионального проекта:	-	-	Р. Х. Бороков	-
1.1.1.	СО при ПП КЧР		Контрольная точка: Заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры «Цифровая культура» на территории Карачаево-Черкесской Республики. Срок 15.02.2019г.	-	-	Р. Х. Бороков	Заключено Соглашение № 054- 2019-А3009-1 от 23.01.2019г.
1.1.1.1	СО при ПП КЧР		Мероприятие:	-	-	-	-

