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УТВЕРЖДЕН
Совет по проектной деятельности
Карачаево-Черкесской Республики
А.А.Озов _____________
Протокол № ___ от 14 декабря 2018 г.


П А С П О Р Т

регионального проекта (программы)
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»
«Культурная среда»

1. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	Культурная среда

	Краткое наименование регионального проекта
	«Культурная среда»
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2019-31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Х.У.Чеккуев, заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики

	Руководитель регионального проекта
	Р.Х.Бороков, Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики

	Администратор регионального проекта
	М.К.Баисова, заместитель Министра культуры Карачаево-Черкесской Республики

	Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы,
Государственная программа Карачаево-Черкесской Республики «Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики»




2. Цель и показатели регионального проекта

	Обеспечение к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	значение
	дата
	
	
	
	
	
	

	(наименование показателя федерального проекта)

	1.
	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) * (ед.)
	основной 
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	[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) * (ед.)
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3. Задачи и результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Характеристика результата

	1.
	Создать (реконструировать) к 2023 году культурно-образовательные комплексы, имеющие в своем составе концертные и театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства
(пп «б» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

	
	Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек

	1.1
	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на строительство центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек
	В 2022 году направлена заявка для участия в конкурсе по строительству центров культурного развития в городе Черкесске

	2.
	Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами
(пп «в» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

	
	Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

	2.1
	Оснащены школы искусств и среднее профессиональное учебное заведение музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества для соответствия современным стандартам дополнительного образования в сфере культуры
	Созданы условия для повышения качества художественного образования детей в 29 учебных образовательных организациях в сфере культуры путем приобретения музыкальных инструментов, сценического и выставочного оборудования, интерактивных досок, музыкальных компьютерных программ, костюмов, материалов для художественного творчества. В числе образовательных учреждений отрасли культуры - детские музыкальные, художественные школы и школы искусств.

	3.
	Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек
(пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)


	
	Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности


	3.1
	Созданы условия для творческой самореализации людей и культурно-познавательного досуга на сельской территории региона
	Отбор муниципальных образований на основе представленных заявок, которые соответствуют установленным требованиям.
Культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), оборудованный эстрадой, с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения творческих занятий и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом и помещениями для проведения досуга жителей.
К 2024 году создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 28 культурно-досуговых учреждений на территории сельских поселений. По годам:
в 2019 году – 5;
в 2020 году – 5;
в 2021 году – 5;
в 2022 году – 5;
в 2023 году – 5;
в 2024 году – 3.

	
	Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)

	3.2
	Обеспечены муниципальные районы передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами), как фактор расширения спектра представляемых услуг культуры на селе 
	К 01.12.2024 г. для учреждений культуры приобретены 7 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклубов).


	
	Создание модельных муниципальных библиотек


	3.3
	Созданы условия для развития муниципальных библиотек путем внедрения модельного стандарта 
	Предусмотрено участие в конкурсе по внедрению модельного стандарта для 5 библиотек предусматривающий скоростной Интернет, доступ к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, периодической печати (Elibrary, ЛИТРЕС, правовые базы данных), на создание точек доступа к НЭБу и электронной библиотеке диссертаций, а также организация современного комфортного библиотечного пространства, что позволит создать дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп, переформатировав библиотеку в центр культурной жизни муниципального образования. По годам:
в 2020 году – 1;
в 2021 году – 1;
в 2022 году – 1;
в 2023 году – 1;
в 2024 году – 1.


	4.
	Создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек 
(пп «ж» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

	
	Оснащение оборудованием кинозалов


	4.1
	Созданы условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек
	С 2019 по 2021 годы направляются заявки на участие в конкурсе на оснащение оборудованием по 1 кинозалу ежегодно.
Субсидия из федерального бюджета организациям, осуществляющим кинопоказ, на условиях показа не менее 50 % российских фильмов в течение трех лет с момента начала показов в переоборудованном кинозале.
К 2024 году создано 3 современных кинозала:
в 2019 году – 1;
в 2020 году – 1;
в 2021 году – 1.




4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	(млн. рублей)

	1.1.
	Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.
	Обеспечение детских музыкальных, художественных хореографических школ,  школ искусств и училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами
	0,00
	0,00
	15,00
	0,00
	15,00
	0,00
	15,00
	45,00

	2.1.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	13,95
	0,00
	13,95
	0,00
	13,95
	41,85

	2.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	1,05
	0,00
	1,05
	0,00
	1,05
	3,15

	2.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.4.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.
	Создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности
	0,00
	159,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	159,47

	3.1.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	148,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	148,31

	3.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	11,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11,16

	3.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.4.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2
	Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32,89
	32,89

	3.2.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32,89
	32,89

	3.2.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,0
	1,0

	3.2.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.4.
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.
	Создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.1.
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.3
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ № 1:
	0,00
	159,47
	15,00
	0,00
	15,00
	0,00
	48,87
	238,34

	федеральный бюджет
	0,00
	148,31
	13,95
	0,00
	13,95
	0,00
	46,84
	223,05

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	11,16
	1,05
	0,00
	1,05
	0,00
	2,03
	15,29

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



5. Участники регионального проекта


	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель регионального проекта
	Р. Х. Бороков
	Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики
	Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики
Р. Х. Бороков
	30 %

	2.
	Администратор регионального проекта
	М. К. Баисова
	Заместитель Министра
	
	30 %

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	3.
	Участник регионального проекта
	В. В. Камышан
	Заместитель Министра финансов Карачаево-Черкесской Республики
	Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики
Р. Х. Бороков
	
5 %

	4.
	Участник регионального проекта
	Э. Б. Хутов
	Заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.
	Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики
Р. Х. Бороков
	

5 %

	5.
	Участник регионального проекта
	А. Х-Г. Шхаев
	Первый заместитель Министра строительства и ЖКХ Карачаево-Черкесской Республики
	Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики
Р. Х. Бороков
	
5 %

	6.
	Участник регионального проекта
	Р. А. Мерамова
	Начальник отдела учета и отчетности и финансов Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республики
	Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики
Р. Х. Бороков
	
60 %

	7.
	Участник регионального проекта
	Д. Ю. Лайпанова
	Начальник отдела организационной работы Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республики
	Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики
Р. Х. Бороков
	
60 %

	8.
	Участник регионального проекта
	М. В. Бугаева
	Консультант-юрист отдела организационной работы Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республики
	Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики
Р. Х. Бороков
	
50 %

	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на строительство центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек

	9.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	М. К. Баисова
	Заместитель Министра культуры Карачаево-Черкесской Республики
	Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики
Р. Х. Бороков
	
30 %

	10.
	Участник регионального проекта
	В.В.Камышан
	Заместитель Министра финансов Карачаево-Черкесской Республики
	Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики
Р. Х. Бороков
	
30 %

	11.
	Участник регионального проекта
	Э.Б.Хутов
	Заместитель руководителя Управления федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу
	Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики
Р. Х. Бороков
	
30 %

	Оснащены школы искусств и среднее профессиональное учебное заведение музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества для соответствия современным стандартам дополнительного образования в сфере культуры

	12.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	М. К. Баисова
	Заместитель Министра культуры Карачаево-Черкесской Республики
	Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики
Р. Х. Бороков
	
40 %

	13.
	Участник регионального проекта
	-
	Главы муниципальных образований и городских округов
	Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики
Р. Х. Бороков
	
60 %

	Созданы условия для творческой самореализации людей и культурно-познавательного досуга на сельской территории региона

	14.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	М. К. Баисова
	Заместитель Министра культуры Карачаево-Черкесской Республики
	Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики
Р. Х. Бороков
	
40 %

	15.
	Участник регионального проекта
	-
	Главы муниципальных образований и городских округов
	Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики
Р. Х. Бороков
	
60 %

	Обеспечены муниципальные районы передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами), как фактор расширения спектра представляемых услуг культуры на селе

	16.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Р. Х. Бороков
	Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики

	Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики
Р. Х. Бороков
	
30 %

	17.
	Участник регионального проекта
	В.В.Камышан
	Заместитель Министра финансов Карачаево-Черкесской Республики
	Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики
Р. Х. Бороков
	
30%

	18.
	Участник регионального проекта
	
	Главы муниципальных образований и городских округов
	Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики
Р. Х. Бороков
	
40 %

	Созданы условия для развития муниципальных библиотек путем внедрения модельного стандарта

	19.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	М. К. Баисова
	Заместитель Министра культуры Карачаево-Черкесской Республики
	Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики
Р. Х. Бороков
	
30 %

	20.
	Участник регионального проекта
	В.В.Камышан
	Заместитель Министра финансов Карачаево-Черкесской Республики
	Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики
Р. Х. Бороков
	
30 %

	21.
	Участник регионального проекта
	-
	Главы муниципальных образований и городских округов
	Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики
Р. Х. Бороков
	
40 %

	Созданы условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек

	22.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	-
	Главы муниципальных образований и городских округов
	Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики
Р. Х. Бороков
	
50 %



6. Дополнительная информация

	         Возрождение и пропаганда традиционной культуры, популяризация исторического наследия народов, развитие межрегионального сотрудничества по сохранению и возрождению народных традиций, приобщение подрастающего поколения к духовному и материальному наследию предшествующих поколений являются одними из основных направлений в области государственной политики в сфере культуры на современном этапе.
 При разработке национального проекта «Культура» особое внимание было обращено на необходимость укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов России. С целью популяризации историко-культурный потенциала Российской Федерации, отражающего многослойность и самобытность культуры народов, выстроена вертикаль разноплановых мероприятий, которые в основе своей реализации имеют целью укрепление национальной идентичности, сохранение национальных культурных традиций, промыслов и ремесел, расширение спектра  доступа к культурным благам и повышению качества жизни каждого человека. 
Основная цель национального проекта «Культура» – обеспечить максимальную доступность к культурным благам в современном мире, интегрируя при этом с сохранение традиционной культуры и исторического наследия достижения в сфере цифровизации культурных услуг. Конечным продуктом национального проекта является – культурная плоскость, на которой гражданин, как может воспринимать культурные ценности, так и непосредственно участвовать в их создании. 
Цель: увеличить на 15% число посещений организаций культуры и в 5 раз число обращений к цифровым ресурсам культуры. 
Показатели будут достигнуты за счет создания и модернизации объектов культуры, широкой поддержки творческих инициатив граждан и организаций, культурно-просветительских и творческих проектов, переподготовки специалистов сферы культуры, развития волонтерского движения, и внедрения информационных технологий. 
Для достижения целей сформировано три региональных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».
 Региональный проект «Культурная среда» направлен на повышение качества жизни граждан путем модернизации инфраструктуры культуры. В рамках проекта планируется продолжать выбранному вектору развития культуры- приоритет отдан развитию культуры на селе и максимальной модернизации и адаптации учреждений культуры региона. 
Признавая безоговорочную роль в воспитании творческой личности школ дополнительного образования в течении действия национального проекта предусмотрено оснащение необходимыми комплектующими и специальным оборудованием всех детских школ республики. Укрепление материально-технической базы позволит увеличить контингент учащихся до 10 %, расширить перечень музыкальных и художественных дисциплин и специальностей. Планируется поэтапно оснастить 28 детских школ искусств и Карачаево-Черкесского государственного колледжа культуры и искусств им. А.А.Даурова - единственного среднего профессионального учебного заведения республики в сфере культуры. 
В 2019 году будут построены и реконструированы 5 домов культуры. На сегодняшний день республика является одним из лидеров среди субъектов СКФО по количеству введенных в эксплуатацию домов культуры, что позволяет вести многоплановую работу культурно-досуговым учреждениям, бережно храня богатство и уникальность этноса народов и активно пропагандируя культурные ценности. В зависимости от особенностей и потребностей того или иного населенного пункта для строительства сельских учреждений культуры будут применяться как типовые проекты, внесенные в реестр типовой проектной документации Минстроя России, с вместимостью зрительных залов от 100 до 300 мест и общей площадью от 300 кв.м. до 490 кв.м., так и разработанные индивидуально проекты сельских домов культуры. 
В целях обеспечения доступа к услугам культуры и к культурным ценностям в отдалённых населенных пунктах будут приобретены 7 передвижных многофункциональными культурных центра (автоклуба). 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта 
 «Культурная среда»

План мероприятий по реализации регионального проекта 
 «Культурная среда»
[bookmark: _GoBack]Карачаево-Черкесской Республики

	№  п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1. 
	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на строительство центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек
	01.01.2021
	31.12.2021
	Р. Х. Бороков
	В 2022 году направлена заявка для участия в конкурсе по строительству центров культурного развития в городе Черкесске
	СО при ППКЧР*

	1.1.1.
	Подготовка и подача заявки в Министерство культуры Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета на строительство центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек
	01.01.2021
	30.06.2021
	М. В. Бугаева
	Заявка на участие в конкурсном отборе, в соответствии с действующим законодательством

	СО при ППКЧР

	1.1.2.
	Заключение соглашения с Министерство культуры Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по строительству центров культурного развития в городе Черкесске
	01.06.2021
	30.09.2021
	Р. О. Мерамова
	Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации
	СО при ППКЧР

	1.1.
	Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по строительству центров культурного развития в городе Черкесске
	-
	01.11.2021
	Р. О. Мерамова
	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования
	СО при ППКЧР

	1.2.1.
	Заключены контракты на обеспечение мероприятий по строительству центров культурного развития в городе Черкесске		
	01.01.2021
	31.12.2021
	
Р. Х. Бороков
	Подготовлены заявки на участие в конкурсном отборе, в соответствии с действующим законодательством
	СО при ППКЧР

	1.2.2.
	Мониторинг исполнения контрактов на обеспечение мероприятий по строительству центров культурного развития в городе Черкесске		
	-
	31.12.2021
	Р. О. Мерамова
	Контракт, документы исполнения обязательств

	СО при ППКЧР

	1.2.
	Подготовлена отчетность
	-
	31.12.2021
	Р. Х. Бороков
	Отчеты об исполнении обязательств 
	СО при ППКЧР

	2.
	Оснащены школы искусств и среднее профессиональное учебное заведение музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества для соответствия современным стандартам дополнительного образования в сфере культуры
	01.01.2020
	31.12.2020
	Р. Х. Бороков
	Обеспечение уровня софинансирования, утвержденного Минфином России
	СО при ППКЧР

	2.1.1.
	Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению школы искусств и среднее профессиональное учебное заведение музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества для соответствия современным стандартам дополнительного образования в сфере культуры
	01.01.2020
	31.03.2020
	Р. О. Мерамова
	Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации
	СО при ППКЧР

	2.1.2.
	Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению школы искусств и среднее профессиональное учебное заведение музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества для соответствия современным стандартам дополнительного образования в сфере культуры
	01.04.2020
	31.12.2020
	Р. Х. Бороков
	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования
	СО при ППКЧР

	2.1.3.
	Мониторинг исполнения контрактов на обеспечение мероприятий обеспечению мероприятий по оснащению школы искусств и среднее профессиональное учебное заведение музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества для соответствия современным стандартам дополнительного образования в сфере культуры
	-
	31.12.2020
	Р. О. Мерамова
	Контракт, документы исполнения обязательств

	СО при ПП КЧР

	2.1.
	Подготовлена отчетность
	-
	31.12.2020
	Р. Х. Бороков
	Отчеты об исполнении обязательств 
	СО при ППКЧР

	3.
	Созданы условия для творческой самореализации людей и культурно-познавательного досуга на сельской территории региона (Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности)

	01.01.2019
	31.12.2021
	Р. Х. Бороков
	Ежегодная подача заявок
	СО при ПП КЧР

	3.1.1.
	Отбор муниципальных образований на основе представленных заявок
	01.01.2019
	31.12.2021
	Бугаева М. В.
	Подача заявок, соответствующих установленным требованиям

	СО при ПП КЧР

	3.1.2.
	Подготовка и подача заявки в Министерство культуры Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета на строительство(реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности
	01.01.2019
	31.12.2021
	Бугаева М. В.
	Подача заявок, соответствующих установленным требованиям

	СО при ПП КЧР

	3.1.3.
	Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по строительству(реконструкции) и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности
	-
	31.12.2021
	Р. О. Мерамова
	Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации
	СО при ПП КЧР

	3.1.
	Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности
	-
	31.12.2021
	Р. Х. Бороков
	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования
	СО при ПП КЧР

	3.2.1
	Заключены контракты на обеспечение мероприятий по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности	
	-
	31.12.2021
	
Р. Х. Бороков
	Подготовлены заявки на участие в конкурсном отборе, в соответствии с действующим законодательством
	СО при ПП КЧР

	3.2.2.
	Мониторинг исполнения контрактов на обеспечение мероприятий по строительству центров культурного развития в городе Черкесске		
	-
	31.12.2021
	Р. Х. Бороков
	Контракт, документы исполнения обязательств

	СО при ПП КЧР

	3.2.
	Подготовлена отчетность
	-
	31.12.2021
	Р. Х. Бороков
	Отчеты об исполнении обязательств 
	СО при ПП КЧР

	4.
	Обеспечены муниципальные районы передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами) 
	01.01.2020
	31.12.2021
	М. К. Баисова
	Обеспечение условий получения финансирования (допланирование)
	СО при ПП КЧР

	4.1.1.
	Направлены письма в Министерство культуры Российской Федерации с заявкой возможности рассмотрения перераспределения финансовых средств (в части пересмотра сроков финансирования региона с 2024 года при планировании мероприятий на очередной финансовый год)  
	-
	31.12.2021
	Д. Ю. Лайпанова
	Подготовлены заявки на допланирование
	СО при ПП КЧР

	4.1.
	Учет предложения региона федеральным центром при планировании мероприятий на очередной финансовый год
	-
	31.12.2021
	М. К. Баисова
	Письмо Министерства культуры Российской Федерации  
	СО при ПП КЧР

	5. 
	Поддержано направление заявки для участия в конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек 

	01.01.2020
	31.12.2021
	Р. Х. Бороков
	Ежегодно направлена заявка для участия в конкурсном отборе
	СО при ПП КЧР

	5.1.1.
	Подготовка и подача заявки в Министерство культуры Российской Федерации для участия в конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек 

	01.01.2020
	30.06.2021
	М. В. Бугаева
	Заявка на участие в конкурсном отборе, в соответствии с действующим законодательством

	СО при ПП КЧР

	5.1.2.
	Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий для участия в конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек 

	01.06.2020
	30.09.2021
	Р. О. Мерамова
	Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации
	СО при ПП КЧР

	
5.1.
	Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек 

	-
	01.06.2021
	Р. О. Мерамова
	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования
	СО при ПП КЧР

	5.2.1
	Заключены контракты на обеспечение мероприятий для участия в конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек 
		
	01.01.2021
	31.12.2021
	
Р. Х. Бороков
	Подготовлены заявки на участие в конкурсном отборе, в соответствии с действующим законодательством
	СО при ПП КЧР

	5.2.2.
	Мониторинг исполнения контрактов на обеспечение мероприятий для участия в конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек 

	-
	31.12.2021
	Р. О. Мерамова
	Контракт, документы исполнения обязательств

	СО при ПП КЧР

	5.2.
	Подготовлена отчетность
	-
	31.12.2021
	Р. Х. Бороков
	Отчеты об исполнении обязательств 
	СО при ПП КЧР

	6.
	Поддержано направление заявки для участия в конкурсном отборе на оснащение оборудованием кинозалов 

	01.01.2020
	31.12.2021
	Д. Ю. Лайпанова
	Ежегодно направлена заявка для участия в конкурсном отборе
	СО при ПП КЧР

	6.1.1
	Подготовка и подача заявки в Министерство культуры Российской Федерации для участия в конкурсном отборе на оснащение оборудованием кинозалов 

	01.01.2020
	30.06.2021
	М. В. Бугаева
	Заявка на участие в конкурсном отборе, в соответствии с действующим законодательством

	СО при ПП КЧР

	6.1.2
	Заключение соглашения с Министерством культуры Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий для участия в конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек 

	01.06.2020
	30.09.2021
	Р. О. Мерамова
	Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации
	СО при ПП КЧР

	6.2.
	Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек 

	-
	01.06.2021
	Р. О. Мерамова
	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования
	СО при ПП КЧР

	6.2.1.
	Заключены контракты на обеспечение мероприятий для участия в конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек 
		
	01.01.2021
	31.12.2021
	
Р. Х. Бороков
	Подготовлены заявки на участие в конкурсном отборе, в соответствии с действующим законодательством
	СО при ПП КЧР

	6.2.3.
	Мониторинг исполнения контрактов на обеспечение мероприятий для участия в конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек 

	-
	31.12.2021
	Р. О. Мерамова
	Контракт, документы исполнения обязательств

	СО при ПП КЧР

	6.2.
	Подготовлена отчетность
	-
	31.12.2021
	Р. Х. Бороков
	Отчеты об исполнении обязательств 
	СО при ПП КЧР
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