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П А С П О Р Т

регионального проекта (программы)1
«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»
«Цифровая культура»
Карачаево-Черкесской Республики 

1. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	Цифровая культура

	Краткое наименование регионального проекта
	«Цифровая культура»
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2019-31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Х.У.Чеккуев, заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики

	Руководитель регионального проекта
	Р.Х. Бороков, Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики

	Администратор регионального проекта
	М. К. Баисова, заместитель Министра культуры Карачаево-Черкесской Республики

	Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы
Государственная программа Карачаево-Черкесской Республики «Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики»




2. Цель и показатели регионального проекта

	Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 10 раз за счет создания 500 виртуальных концертных залов и 550 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	значение
	дата
	
	
	
	
	
	

	(наименование показателя федерального проекта)

	1.
	Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации (ед.) (нарастающим итогом)
	основной
	0
	01.01.2018
	0
	0
	0
	1
	0
	1

	2.
	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.)
(нарастающим итогом)
	основной
	0
	01.01.2018
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.
	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.)
	дополнительный
	0
	01.01.2018
	0
	0
	0
	0
	0
	0


3. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Характеристика результата

	1.
	Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации, а также условия для повышения доступности и возможности участия граждан в культурной жизни путем цифровизации услуг формирования информационного пространства в сфере культуры
(пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

	
	Создание виртуальных концертных залов

	1.1.
	Разработаны система охвата и утверждены сметы для создания виртуальных концертных залов 

	К 2021 году будет проведен расчет системы охвата и востребованности виртуальных концертных залов в регионе

	1.2.
	Участие в конкурсном отборе по созданию виртуальных концертных залов

	Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет. Локация зала будет определена с расчетом на доступ для максимального количества граждан



4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	
	Наименование результата и источники финансирования
	
Объем финансового обеспечения по годам реализации
 (млн. рублей)

	Всего
(млн. рублей)


	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.1.
	Проведение онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры и создание виртуальных выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности                                          
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	федеральный бюджет 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Создание виртуальных концертных залов 
	0,00
	2,30
	2,80
	1,50
	1,90
	3,90
	12,40

	 
	федеральный бюджет (дополнительное финансирование)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	2,30
	2,80
	1,50
	1,90
	3,90
	12,40

	 
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Оцифровка книжных памятников и включение в Национальную электронную библиотеку (НЭБ)                                                           
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	федеральный бюджет (дополнительное финансирование)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	ИТОГ ПО ПРОЕКТУ № 3:
	0,00
	2,30
	2,80
	1,50
	1,90
	3,90
	12,40

	 
	федеральный бюджет (дополнительное финансирование)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,00
	2,30
	2,80
	1,50
	1,90
	3,90
	12,40

	 
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



5. Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель регионального проекта
	Р. Х. Бороков
	Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики
	Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики
Р. Х. Бороков

	
30 %

	2.
	Администратор регионального проекта
	М. К. Баисова
	Заместитель Министра
	
	
30 %

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	3.
	Участник регионального проекта
	В. В. Камышан
	Заместитель Министра финансов Карачаево-Черкесской Республики
	Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики
Р. Х. Бороков
	
5%

	4.
	Участник регионального проекта
	Э. Б. Хутов
	Заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.
	Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики
Р. Х. Бороков
	
5 %

	5.
	Участник регионального проекта
	Р. А. Мерамова
	Начальник отдела учета и отчетности и финансов Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республики
	Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики
Р. Х. Бороков
	
20 %

	6.
	Участник регионального проекта
	Д. Ю. Лайпанова
	Начальник отдела организационной работы Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республики
	Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики
Р. Х. Бороков
	
25 %

	7.
	Участник регионального проекта
	М. В. Бугаева
	Консультант-юрист отдела организационной работы Министерства культуры Карачаево-Черкесской Республики
	Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики
Р. Х. Бороков
	
25 %

	Разработаны система охвата и утверждены сметы для создания виртуальных концертных залов

	8.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	М. К. Баисова
	Заместитель Министра культуры Карачаево-Черкесской Республики
	Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики
Р. Х. Бороков
	
60 %

	9.
	Участник регионального проекта
	Д. Ю. Бугаев
	Министр имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики
	Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики
Р. Х. Бороков
	
40 %

	Участие в конкурсном отборе по созданию виртуальных концертных залов

	10.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	М. К. Баисова
	Заместитель Министра культуры Карачаево-Черкесской Республики
	Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики
Р. Х. Бороков
	
60 %

	11.
	Участник регионального проекта
	Д. Ю. Бугаев
	Министр имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской Республики
	Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики
Р. Х. Бороков
	
40 %



6. Дополнительная информация

	  Возрождение и пропаганда традиционной культуры, популяризация исторического наследия народов, развитие межрегионального сотрудничества по сохранению и возрождению народных традиций, приобщение подрастающего поколения к духовному и материальному наследию предшествующих поколений являются одними из основных направлений в области государственной политики в сфере культуры на современном этапе.
 При разработке национального проекта «Культура» особое внимание было обращено на необходимость укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов России. С целью популяризации историко-культурный потенциала Российской Федерации, отражающего многослойность и самобытность культуры народов, выстроена вертикаль разноплановых мероприятий, которые в основе своей реализации имеют целью укрепление национальной идентичности, сохранение национальных культурных традиций, промыслов и ремесел, расширение спектра  доступа к культурным благам и повышению качества жизни каждого человека. 
Основная цель национального проекта «Культура» – обеспечить максимальную доступность к культурным благам в современном мире, интегрируя при этом с сохранение традиционной культуры и исторического наследия достижения в сфере цифровизации культурных услуг. Конечным продуктом национального проекта является – культурная плоскость, на которой гражданин, как может  воспринимать культурные ценности, так и непосредственно участвовать в их создании. 
Цель: увеличить на 15% число посещений организаций культуры и в 5 раз число обращений к цифровым ресурсам культуры. 
Показатели будут достигнуты за счет создания и модернизации объектов культуры, широкой поддержки творческих инициатив граждан и организаций, культурно-просветительских и творческих проектов, переподготовки специалистов сферы культуры, развития волонтерского движения, и внедрения информационных технологий. 
Для достижения целей сформировано три региональных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».
Региональный проект «Цифровая культура» планируется разработать систему охвата и утвердить сметы для создания виртуальных концертных залов в республике. Распространение широкополосного доступа к сети Интернет открыло новые возможности для равного доступа населения к событиям культурной жизни: онлайн-трансляции ключевых мероприятий в сфере культуры, знаковых театральных постановок, экскурсий по крупнейшим выставкам и др. Планируется участие в конкурсном отборе по созданию виртуальных концертных залов.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта 
 «Цифровая культура»

План мероприятий по реализации регионального проекта 
 «Цифровая культура»
Карачаево-Черкесской Республики

	№  п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1.
	Поддержано направление заявки для участия в конкурсном отборе по созданию виртуальных концертных залов
	01.01.2020
	31.12.2021
	Р. Х. Бороков
	Заявка на участие в конкурсном отборе, в соответствии с действующим законодательством

	

СО при ПП КЧР*

	1.1.1.
	Разработаны система охвата и утверждены сметы для создания виртуальных концертных залов 
	01.01.2020
	31.12.2020
	Р. Х. Бороков
	Сметы для создания виртуальных концертных залов, в соответствии с действующим законодательством
	

СО при ПП КЧР

	1.1.2.
	Поддержано направление заявки для участия в конкурсном отборе по созданию виртуальных концертных залов
	01.01.2021
	31.12.2021
	Р. Х. Бороков
	В 2022 году направлена заявка для участия в конкурсном отборе по созданию виртуальных концертных залов

	СО при ПП КЧР

	1.1.3.
	Подготовка и подача заявки в Министерство культуры Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета по созданию виртуальных концертных залов
	01.01.2021
	30.06.2021
	М. В. Бугаева
	Заявка на участие в конкурсном отборе, в соответствии с действующим законодательством

	СО при ПП КЧР

	1.1.4.
	Заключение соглашения с Министерство культуры Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию виртуальных концертных залов
	01.06.2021
	30.09.2021
	Р. О. Мерамова
	Соглашение с Министерством культуры Российской Федерации
	СО при ПП КЧР

	1.1.5.
	Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию виртуальных концертных залов
	-
	01.11.2021
	Р. О. Мерамова
	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования
	СО при ПП КЧР

	1.1.6.
	Заключены контракты на обеспечение мероприятий по созданию виртуальных концертных залов
	01.01.2021
	31.12.2021
	
Р. Х. Бороков
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