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"(A1-91) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Карачаево-Черкесская Республика)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

рисков нет



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Единица

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организации культуры

(ед.) (нарастающим итогом)

0 0,00%00 15 151

Единица

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом)

0 100,00%30 3 32
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 161 658,28 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

74967.88

86690.40

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(01) Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры (детские

школы искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами 0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

12 845,3812 845,38

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 12 845,38 100,0012 845,3812 845,38

12 845,3812 845,38

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 12 845,38 100,0012 845,3812 845,38

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(01) Построены (реконструированы) и

(или) капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности 0

2 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 рисков нет0,000,000,00

75 058,4287 903,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 24 462,83 рисков нет32,5924 462,8375 058,42

75 058,4287 903,80

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 24 462,83 32,5924 462,8375 058,42

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(02) Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту 0

3 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(02) Построены и (или)

реконструированы культурно-

досуговые учреждения в сельской

местности 0

4 0,000,300,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 рисков нет0,000,300,00

60 909,1060 909,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 37 659,67 рисков нет61,8337 659,6760 909,10

60 909,1060 909,10

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 37 659,67 61,8337 659,3760 909,10

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,300,00

148 812,90161 658,28бюджет субъекта Российской Федерации 74 967,88 50,3874 967,88148 812,90

148 812,90161 658,28

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

74 967,88 50,3874 967,58148 812,90

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,300,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

Значение: 0,0000 Дата: 01.12.2020

4

2

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2020

3

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

Значение: 11,0000 Дата: 31.12.2020

12

4

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

Значение: 14,0000 Дата: 31.12.2021

4

5

Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2020

8

6

Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2021

4
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

Значение: 0, на дату 01.12.2020

01.12.2020 01.12.2020 Бороков Р. Х.

Информация по значению результата: В работе.рисков

нет

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.1. РНП

 Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

01.12.2020 01.12.2020 Бороков Р. Х.

В работе.

рисков нет

1.2. РНП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

01.12.2020 01.12.2020 Бороков Р. Х.

В работе.

рисков нет

1.3. РНП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

01.12.2020 01.12.2020 Бороков Р. Х.

В работе.

рисков нет

1.4. РНП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

01.12.2020 01.12.2020 Бороков Р. Х.

В работе.

рисков нет

2.

Построены (реконструированы) и

(или) капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности Значение: 11, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 27.12.2019 Бороков Р. Х.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Доклад" Иное Министерство культуры КЧР от

27.12.2019г. №б/н, приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 11 из 11.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1. РНП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

31.12.2020 31.12.2020 Бороков Р. Х.

В работе.

рисков нет

2.2. РНП

 Строительно-монтажные работы

завершены

27.12.2020 27.12.2020 Бороков Р. Х.

В работе.

рисков нет

2.3. РНП

 Оборудование приобретено

28.12.2020 28.12.2020 Бороков Р. Х.

В работе.

рисков нет

2.4. РНП

 Оборудование установлено

29.12.2020 29.12.2020 Бороков Р. Х.

В работе.

рисков нет

2.5. РНП

 Оборудование введено в эксплуатацию

30.12.2020 30.12.2020 Бороков Р. Х.

В работе.

рисков нет

2.6. РНП

 Техническая готовность объекта, %

31.12.2020 31.12.2020 Бороков Р. Х.

В работе.

рисков нет

2.7. РНП

 Заключение органа государственного

строительного надзора получено

31.12.2020 31.12.2020 Бороков Р. Х.

В работе.

рисков нет

2.8. РНП

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2020 31.12.2020 Бороков Р. Х.

В работе.

рисков нет

2.9. РНП

 Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Кононов М. В.

В работе.

рисков нет

2.10. РНП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

31.12.2020 31.12.2020 Бороков Р. Х.

В работе.

рисков нет
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.11. РНП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

31.12.2020 31.12.2020 Бороков Р. Х.

В работе.

рисков нет

2.12. РНП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Бороков Р. Х.

В работе.

рисков нет

3.

Построены (реконструированы) и

(или) капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности Значение: 14, на

дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Бороков Р. Х.

Информация по значению результата: В работе.рисков

нет

Предоставлена информация : 14 из 14.

3.1. РНП

 Земельный участок предоставлен

заказчику

30.12.2020 30.12.2020 Бороков Р. Х.

В работе.

рисков нет

3.2. РНП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

30.12.2020 30.12.2020 Бороков Р. Х.

В работе.

рисков нет

3.3. РНП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

31.12.2020 31.12.2020 Бороков Р. Х.

В работе.

рисков нет

3.4. РНП

 Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества

произведена

20.12.2020 20.12.2020 Бороков Р. Х.

В работе.

рисков нет

4.

Построены и (или) реконструированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности Значение: 4, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Бороков Р. Х.

Информация по значению результата: В работе.рисков

нет

Предоставлена информация : 4 из 4.

4.1. РНП

 Строительно-монтажные работы

завершены

20.12.2020 20.12.2020 Бороков Р. Х.

В работе.

рисков нет



13

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.2. РНП

 Оборудование приобретено

21.12.2020 21.12.2020 Бороков Р. Х.

В работе.

рисков нет

4.3. РНП

 Оборудование установлено

22.12.2020 22.12.2020 Бороков Р. Х.

В работе.

рисков нет

4.4. РНП

 Оборудование введено в эксплуатацию

23.12.2020 23.12.2020 Бороков Р. Х.

В работе.

рисков нет

4.5. РНП

 Техническая готовность объекта, %

20.12.2020 20.12.2020 Бороков Р. Х.

В работе.

рисков нет

4.6. РНП

 Заключение органа государственного

строительного надзора получено

27.12.2020 27.12.2020 Бороков Р. Х.

В работе.

рисков нет

4.7. РНП

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

30.12.2020 30.12.2020 Бороков Р. Х.

В работе.

рисков нет

4.8. РНП

 Услуга оказана (работы выполнены)

30.12.2020 30.12.2020 Бороков Р. Х.

В работе.

рисков нет

5.

Построены и (или) реконструированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности Значение: 7, на

дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Бороков Р. Х.

Информация по значению результата: В работе.рисков

нет

Предоставлена информация : 7 из 7.

5.1. РНП

 Земельный участок предоставлен

заказчику

20.12.2020 20.12.2020 Бороков Р. Х.

В работе.

рисков нет

5.2. РНП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

21.12.2020 21.12.2020 Бороков Р. Х.

В работе.

рисков нет
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.3. РНП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

22.12.2020 22.12.2020 Бороков Р. Х.

В работе.

рисков нет

5.4. РНП

 Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества

произведена

22.12.2020 22.12.2020 Бороков Р. Х.

В работе.

рисков нет
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(A1-91) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Карачаево-Черкесская Республика)"
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Рис. 1. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

3 3

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

I квартал II квартал III квартал IV квартал



5 5 5 5

0 0 0

0

0 0 0

15

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 3. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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