
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Агирбов Зураб Замирович

_____________

(подпись)

" ( A1-91 ) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Карачаево-Черкесская Республика)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

22 346,06

Рисков нет
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры ,

возрастающий

Рисков нет

1.1. 26 40 - 404040

ЕдиницаФП

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование,

возрастающий

Рисков нет

1.2. 3 9 999
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.1

План

Факт/прогноз

40,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Единица 0,00

0,00

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

1.2

План

Факт/прогноз

9,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Единица 0,00

0,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские школы

искусств по видам

искусств и училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

Значение: 6,0000 Дата:

31.12.2022

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

https://portal.

eskigov.ru/

Соглашение

-

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "-"

Соглашение

Министерства культуры

Карачаево-Черкесской

Республики от

10.10.2020г. №2,

приложен файл. Риск

снят: Техническая

ошибка, Причина риска:

Техническая ошибка,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2022г. Принятые

меры: 1. Техническая

ошибка, срок

исполнения 31.12.2022,

Рисков нет, Выполнено.

Предоставлена

информация : 6 из 6.

31.12.2022 31.12.2022

6Единица 3 66

1.1.

Закупка включена в план

Агирбов

Закупка Подтверждающие

31.12.2022 21.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1

закупок

Зураб

Замирович  -

Министр

Закупка

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 21.11.2022г.

№202201792000001002,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:Другое

создано СТП

1.1.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Реестр

контрактов

Реконструкц

ия здания

РГБУ ДО

""Псыжская

школа

искусств

Подтверждающие

документы: 1.

"Реконструкция здания

РГБУ ДО ""Псыжская

школа искусств" Реестр

контрактов от

12.12.2022г. №

2091701864022000152,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:Другое

создано СТП

31.12.2022 12.12.2022

1.1.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Акт приема-

передачи

Реконструкц

ия здания

РГБУ ДО

Подтверждающие

документы: 1.

"Реконструкция здания

РГБУ ДО ""Псыжская

школа искусств" Акт

31.12.2022 09.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

""Псыжская

школа

искусств

приема-передачи от

09.12.2022г. №6, указана

ссылка. 2.

"Реконструкция здания

РГБУ ДО ""Псыжская

школа искусств" Акт

приема-передачи от

14.11.2022г. №5, указана

ссылка. 3.

"Реконструкция здания

РГБУ ДО ""Псыжская

школа искусств" Акт

приема-передачи от

08.08.2022г. №4, указана

ссылка. 4.

"Реконструкция здания

РГБУ ДО ""Псыжская

школа искусств" Акт

приема-передачи от

09.12.2022г. №6, указана

ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:Другое

создано СТП

1.1.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Платежное

поручение

Реконструкц

ия здания

Подтверждающие

документы: 1.

"Реконструкция здания

РГБУ ДО ""Псыжская

31.12.2022 16.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственному

(муниципальному)

контракту

РГБУ ДО

""Псыжская

школа

искусств

школа искусств"

Платежное поручение от

13.12.2022г. №117108,

указана ссылка. 2.

"Реконструкция здания

РГБУ ДО ""Псыжская

школа искусств"

Платежное поручение от

16.12.2022г. №127348,

указана ссылка. 3.

"Реконструкция здания

РГБУ ДО ""Псыжская

школа искусств"

Платежное поручение от

13.12.2022г. №117108,

указана ссылка. 4.

"Реконструкция здания

РГБУ ДО ""Псыжская

школа искусств"

Платежное поручение от

16.12.2022г. №127348,

указана ссылка. 5.

"Реконструкция здания

РГБУ ДО ""Псыжская

школа искусств"

Платежное поручение от

16.11.2022г. №74115,

указана ссылка. 6.

"Реконструкция здания

РГБУ ДО ""Псыжская

школа искусств"

Платежное поручение от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

08.12.2022г. №6, указана

ссылка. 7.

"Реконструкция здания

РГБУ ДО ""Псыжская

школа искусств"

Платежное поручение от

11.11.2022г. №5, указана

ссылка. 8.

"Реконструкция здания

РГБУ ДО ""Псыжская

школа искусств"

Платежное поручение от

17.08.2022г. №826944,

указана ссылка. 9.

"Реконструкция здания

РГБУ ДО ""Псыжская

школа искусств"

Платежное поручение от

08.08.2022г. №4, указана

ссылка. 10.

"Реконструкция здания

РГБУ ДО ""Псыжская

школа искусств"

Платежное поручение от

08.12.2022г. №6, указана

ссылка. 11.

"Реконструкция здания

РГБУ ДО ""Псыжская

школа искусств"

Платежное поручение от

16.11.2022г. №74115,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:Другое

создано СТП

1.1.

5

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Соглашение

-

Выполнено. Просрочка

61 дней.

Подтверждающие

документы: 1. " -"

Соглашение

Министерства культуры

Карачаево-Черкесской

Республики от

09.02.2021г. № -,

приложен файл. Рисков

нет

30.09.2022 30.11.2022

1.2

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2022

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

https://portal.

eskigov.ru/

Соглашение

О

предоставле

нии иного

межбюджет

ного

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из бюджета

субъекта

Российской

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету"

Соглашение

Министерства культуры

31.12.2022 31.12.2022

2Единица 0 22
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации

местному

бюджету

Карачаево-Черкесской

Республики от

24.02.2022г. №91620000

-1-2022-001, приложен

файл. Рисков нет

Предоставлена

информация : 2 из 2.

1.2.

1

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Соглашение

О

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету"

Соглашение

Министерства культуры

Карачаево-Черкесской

Республики от

24.02.2022г. №91620000

-1-2022-001, приложен

файл. Рисков нет

15.12.2022 15.12.2022

1.2.

2

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

предоставлении иного

межбюджетного

15.12.2022 15.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(муниципальным

образованиям)

ого

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету"

Соглашение

Министерства культуры

Карачаево-Черкесской

Республики от

24.02.2022г. №91620000

-1-2022-001, приложен

файл. Рисков нет

1.2.

3

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету"

Соглашение

Министерства культуры

Карачаево-Черкесской

Республики от

24.02.2022г. №91620000

-1-2022-001, приложен

файл. Рисков нет

Исполнение

15.12.2022 15.12.2022



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

1.2.

4

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Соглашение

О

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету"

Соглашение

Министерства культуры

Карачаево-Черкесской

Республики от

24.02.2022г. №91620000

-1-2022-001, приложен

файл. Рисков нет

15.12.2022 15.12.2022

1.2.

5

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта,

Выполнено. Просрочка

61 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта, имеющего

30.09.2022 30.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

имеющего

целевое

назначение,

из бюджета

субъекта

Российской

Федерации

местному

бюджету

целевое назначение, из

бюджета субъекта

Российской Федерации

местному бюджету"

Соглашение

Министерства культуры

Российской Федерации

от 24.02.2022г. №

91620000-1-2022-001,

приложен файл. Рисков

нет

1.3

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

21,0000 Дата: 31.12.2022

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

https://portal.

eskigov.ru/

Иное -

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "-"

Иное - от 22.12.2022г. №

-, приложен файл. Рисков

нет Предоставлена

информация : 21 из 21.

2 2

31.12.2022 31.12.2022

21Единица 14 2121

1.3.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Акт приема-

передачи

Реконструкц

ия здания

РГБУ ДО

""Псыжская

школа

искусств

Подтверждающие

документы: 1.

"Реконструкция здания

РГБУ ДО ""Псыжская

школа искусств" Акт

приема-передачи от

09.12.2022г. №6, указана

ссылка. 2.

"Реконструкция здания

РГБУ ДО ""Псыжская

31.12.2022 09.12.2022



15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

школа искусств" Акт

приема-передачи от

14.11.2022г. №5, указана

ссылка. 3.

"Реконструкция здания

РГБУ ДО ""Псыжская

школа искусств" Акт

приема-передачи от

08.08.2022г. №4, указана

ссылка. 4.

"Реконструкция здания

РГБУ ДО ""Псыжская

школа искусств" Акт

приема-передачи от

09.12.2022г. №6, указана

ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:Другое

создано СТП

1.3.

2

Строительно-монтажные

работы завершены

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Иное -

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "-" Иное

Министерства культуры

Карачаево-Черкесской

Республики от

10.10.2022г. №2,

приложен файл. Рисков

нет

25.12.2022 25.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.3.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Платежное

поручение

Реконструкц

ия здания

РГБУ ДО

""Псыжская

школа

искусств

Подтверждающие

документы: 1.

"Реконструкция здания

РГБУ ДО ""Псыжская

школа искусств"

Платежное поручение от

13.12.2022г. №117108,

указана ссылка. 2.

"Реконструкция здания

РГБУ ДО ""Псыжская

школа искусств"

Платежное поручение от

16.12.2022г. №127348,

указана ссылка. 3.

"Реконструкция здания

РГБУ ДО ""Псыжская

школа искусств"

Платежное поручение от

13.12.2022г. №117108,

указана ссылка. 4.

"Реконструкция здания

РГБУ ДО ""Псыжская

школа искусств"

Платежное поручение от

16.12.2022г. №127348,

указана ссылка. 5.

"Реконструкция здания

РГБУ ДО ""Псыжская

школа искусств"

Платежное поручение от

16.11.2022г. №74115,

31.12.2022 16.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 6.

"Реконструкция здания

РГБУ ДО ""Псыжская

школа искусств"

Платежное поручение от

08.12.2022г. №6, указана

ссылка. 7.

"Реконструкция здания

РГБУ ДО ""Псыжская

школа искусств"

Платежное поручение от

11.11.2022г. №5, указана

ссылка. 8.

"Реконструкция здания

РГБУ ДО ""Псыжская

школа искусств"

Платежное поручение от

17.08.2022г. №826944,

указана ссылка. 9.

"Реконструкция здания

РГБУ ДО ""Псыжская

школа искусств"

Платежное поручение от

08.08.2022г. №4, указана

ссылка. 10.

"Реконструкция здания

РГБУ ДО ""Псыжская

школа искусств"

Платежное поручение от

08.12.2022г. №6, указана

ссылка. 11.

"Реконструкция здания
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

РГБУ ДО ""Псыжская

школа искусств"

Платежное поручение от

16.11.2022г. №74115,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:Другое

создано СТП

1.3.

4

Оборудование

приобретено

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Иное -

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "-" Иное

Министерства культуры

Карачаево-Черкесской

Республики от

12.10.2022г. №3,

приложен файл. Рисков

нет

26.12.2022 26.12.2022

1.3.

5

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Кононов

Максим

Владимиров

ич  -

Директор

Департамент

а

инвестиций

и имущества

Иное о

приемке

выполненны

х работ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

приемке выполненных

работ" Иное

Администрации Усть-

Джегутинского

муниципального района

Карачаево-Черкесской

Республики от

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министерст

ва культуры

Российской

Федерации

14.09.2022г. №2,

приложен файл. Рисков

нет

1.3.

6

Оборудование

установлено

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Иное -

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "-" Иное

Министерства культуры

Карачаево-Черкесской

Республики от

10.10.2022г. №-,

приложен файл. Рисков

нет

27.12.2022 27.12.2022

1.3.

7

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Кононов

Максим

Владимиров

ич  -

Директор

Департамент

а

инвестиций

и имущества

Министерст

ва культуры

Российской

Федерации

Иное -

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "-" Иное -

от 30.11.2022г. №-,

приложен файл. Рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.3.

8

Оборудование введено в

эксплуатацию

Агирбов

Зураб

Замирович

Иное

ВЫПОЛНЕ

ННЫХ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

28.12.2022 28.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

- Министр

РАБОТ,

ОКАЗАНН

ЫХ УСЛУГ

"ВЫПОЛНЕННЫХ

РАБОТ, ОКАЗАННЫХ

УСЛУГ" Иное

Администрации Усть-

Джегутинского

муниципального района

от 02.08.2022г. №1,

приложен файл. Рисков

нет

1.3.

9

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Кононов

Максим

Владимиров

ич  -

Директор

Департамент

а

инвестиций

и имущества

Министерст

ва культуры

Российской

Федерации

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

" Иное Администрации

Зеленчукского

муниципального района

от 23.12.2022г. №09-

502308-44-2022,

приложен файл. Рисков

нет Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

31.12.2022 31.12.2022

1.3.

10

Техническая готовность

объекта, %

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Иное о

приемке

выполненны

х работ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "о

приемке выполненных

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работ" Иное

Администрации Усть-

Джегутинского

муниципального района

от 14.09.2022г. №2,

приложен файл. Рисков

нет

1.3.

11

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Иное -

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "-" Иное -

от 19.12.2022г. №-,

приложен файл. Рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.3.

12

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Иное -

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "-" Иное -

от 19.12.2022г. №-,

приложен файл. Рисков

нет

30.12.2022 30.12.2022

1.3.

13

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Иное -

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "-" Иное

Министерства культуры

Карачаево-Черкесской

Республики от

09.09.2022г. №-,

приложен файл. Рисков

нет

28.12.2022 28.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.3.

14

Закупка включена в план

закупок

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Закупка

Закупка

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 21.11.2022г.

№202201792000001002,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:Другое

создано СТП

31.12.2022 21.11.2022

1.3.

15

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Реестр

контрактов

Реконструкц

ия здания

РГБУ ДО

""Псыжская

школа

искусств

Подтверждающие

документы: 1.

"Реконструкция здания

РГБУ ДО ""Псыжская

школа искусств" Реестр

контрактов от

12.12.2022г. №

2091701864022000152,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:Другое

создано СТП

30.12.2022 12.12.2022

1.4

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

Агирбов

Зураб

Замирович

https://portal.

eskigov.ru/

Иное -

Информация по

значению результата:

В

31.12.2023 31.12.2023

27Единица 14 2727
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

27,0000 Дата: 31.12.2023

- Министр

работе.Подтверждающие

документы: 1. "-" Иное -

от 21.12.2022г. №-,

приложен файл. Рисков

нет Предоставлена

информация : 27 из 27.

1.4.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

-

 

30.01.2023 30.01.2023

1.5

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение:

10,0000 Дата: 31.12.2022

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

https://portal.

eskigov.ru/

Иное -

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "-"

Иное - от 18.12.2022г. №

-, приложен файл. Риск

снят: Техническая

ошибка, Причина риска:

Техническая ошибка,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

17.01.2023г. Принятые

меры: 1. Техническая

ошибка, срок

исполнения 17.01.2023,

Рисков нет, Выполнено.

Предоставлена

информация : 10 из 10.

2 2

31.12.2022 31.12.2022

10Единица 5 1010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.5.

1

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Иное -

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "-" Иное -

от 18.12.2022г. №-,

приложен файл. Рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.5.

2

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Иное -

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "-" Иное -

от 13.10.2022г. №-,

приложен файл. Рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.5.

3

Земельный участок

предоставлен заказчику

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Иное -

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "-" Иное -

от 18.12.2022г. №-,

приложен файл. Рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.5.

4

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Иное -

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "-" Иное -

от 12.10.2022г. №-,

приложен файл. Рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.5.

Утверждены правила

Агирбов .

Иное о Выполнено.

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

5

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Зураб

Замирович  -

Министр

приемке

выполненны

х работ

Подтверждающие

документы: 1. "о

приемке выполненных

работ" Иное

Администрации Усть-

Джегутинского

муниципального района

Карачаево-Черкесской

Республики от

14.09.2022г. №2,

приложен файл. Рисков

нет

1.5.

6

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Иное -

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "-" Иное -

от 18.12.2022г. №-,

приложен файл. Рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.5.

7

Закупка включена в план

закупок

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Закупка

Закупка

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 21.11.2022г.

№202201792000001002,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:Другое

создано СТП

31.12.2022 21.11.2022



26

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.5.

8

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Иное -

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "-" Иное -

от 18.12.2022г. №-,

приложен файл. Рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.5.

9

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Реестр

контрактов

Реконструкц

ия здания

РГБУ ДО

""Псыжская

школа

искусств

Подтверждающие

документы: 1.

"Реконструкция здания

РГБУ ДО ""Псыжская

школа искусств" Реестр

контрактов от

12.12.2022г. №

2091701864022000152,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:Другое

создано СТП

31.12.2022 12.12.2022

1.5.

10

Строительно-монтажные

работы завершены

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Иное -

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "-" Иное -

от 18.12.2022г. №-,

приложен файл. Рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.5.

Произведена приемка

Агирбов

Акт приема- Подтверждающие

31.12.2022 09.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

11

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Зураб

Замирович  -

Министр

передачи

Реконструкц

ия здания

РГБУ ДО

""Псыжская

школа

искусств

документы: 1.

"Реконструкция здания

РГБУ ДО ""Псыжская

школа искусств" Акт

приема-передачи от

09.12.2022г. №6, указана

ссылка. 2.

"Реконструкция здания

РГБУ ДО ""Псыжская

школа искусств" Акт

приема-передачи от

14.11.2022г. №5, указана

ссылка. 3.

"Реконструкция здания

РГБУ ДО ""Псыжская

школа искусств" Акт

приема-передачи от

08.08.2022г. №4, указана

ссылка. 4.

"Реконструкция здания

РГБУ ДО ""Псыжская

школа искусств" Акт

приема-передачи от

09.12.2022г. №6, указана

ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:Другое

создано СТП
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.5.

12

Оборудование

приобретено

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Иное -

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "-" Иное -

от 18.12.2022г. №-,

приложен файл. Рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.5.

13

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Платежное

поручение

Реконструкц

ия здания

РГБУ ДО

""Псыжская

школа

искусств

Подтверждающие

документы: 1.

"Реконструкция здания

РГБУ ДО ""Псыжская

школа искусств"

Платежное поручение от

13.12.2022г. №117108,

указана ссылка. 2.

"Реконструкция здания

РГБУ ДО ""Псыжская

школа искусств"

Платежное поручение от

16.12.2022г. №127348,

указана ссылка. 3.

"Реконструкция здания

РГБУ ДО ""Псыжская

школа искусств"

Платежное поручение от

13.12.2022г. №117108,

указана ссылка. 4.

"Реконструкция здания

РГБУ ДО ""Псыжская

школа искусств"

Платежное поручение от

16.12.2022г. №127348,

31.12.2022 16.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 5.

"Реконструкция здания

РГБУ ДО ""Псыжская

школа искусств"

Платежное поручение от

16.11.2022г. №74115,

указана ссылка. 6.

"Реконструкция здания

РГБУ ДО ""Псыжская

школа искусств"

Платежное поручение от

08.12.2022г. №6, указана

ссылка. 7.

"Реконструкция здания

РГБУ ДО ""Псыжская

школа искусств"

Платежное поручение от

11.11.2022г. №5, указана

ссылка. 8.

"Реконструкция здания

РГБУ ДО ""Псыжская

школа искусств"

Платежное поручение от

17.08.2022г. №826944,

указана ссылка. 9.

"Реконструкция здания

РГБУ ДО ""Псыжская

школа искусств"

Платежное поручение от

08.08.2022г. №4, указана

ссылка. 10.

"Реконструкция здания
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

РГБУ ДО ""Псыжская

школа искусств"

Платежное поручение от

08.12.2022г. №6, указана

ссылка. 11.

"Реконструкция здания

РГБУ ДО ""Псыжская

школа искусств"

Платежное поручение от

16.11.2022г. №74115,

указана ссылка.

Сформирована позиция

о несогласии с

автоматически

сформированной

информацией:Другое

создано СТП

1.5.

14

Оборудование

установлено

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Иное -

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "-" Иное -

от 18.12.2022г. №-,

приложен файл. 2. "-"

Иное - от 18.12.2022г. №

-, приложен файл. Рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.5.

15

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Иное -

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "-" Иное -

от 31.12.2022г. №-,

приложен файл. Рисков

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межбюджетных

трансфертов

нет

1.5.

16

Оборудование введено в

эксплуатацию

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Иное -

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "-" Иное -

от 14.12.2022г. №-,

приложен файл. Рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.5.

17

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Иное -

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "-" Иное -

от 16.11.2022г. №-,

приложен файл. Рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.5.

18

Техническая готовность

объекта, %

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Иное -

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "-" Иное -

от 18.12.2022г. №-,

приложен файл. Рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.5.

19

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Иное -

Выполнено. Просрочка

61 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "-" Иное

Министерства культуры

Карачаево-Черкесской

Республики от

10.10.2022г. №б/н,

30.09.2022 30.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл. Рисков

нет

1.5.

20

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Соглашение

-

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "-"

Соглашение - от

11.11.2022г. №-,

приложен файл. Рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.5.

21

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Иное -

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "-" Иное -

от 18.12.2022г. №-,

приложен файл. Рисков

нет Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

31.12.2022 31.12.2022

1.6

Технически оснащены

муниципальные музеи

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Иное -

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "-"

Иное - от 18.12.2022г. №

-, приложен файл. Риск

снят: Техническая

ошибка, Причина риска:

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 11



33

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Техническая ошибка,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

17.01.2023г. Принятые

меры: 1. Техническая

ошибка, срок

исполнения 17.01.2023,

Рисков нет, Выполнено.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.6.

1

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Отчет -

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "-" Отчет

- от 10.11.2022г. №-,

приложен файл. Рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.6.

2

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Отчет -

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "-" Отчет

- от 10.11.2022г. №2,

приложен файл. Рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.6.

3

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Иное -

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "-" Иное -

от 18.12.2022г. №-,

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

приложен файл. Рисков

нет Исполнение

сформировано вручную

после автосозданного

исполнения по итогам

рассмотрения позиции о

несогласии

1.6.

4

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Отчет -

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "-" Отчет

Администрации Усть-

Джегутинского

муниципального района

Карачаево-Черкесской

Республики от

10.11.2022г. №-,

приложен файл. Рисков

нет

31.12.2022 31.12.2022

1.6.

5

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

Реестр

контрактов -

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "-" Реестр

контрактов

Министерства культуры

Карачаево-Черкесской

Республики от

17.10.2022г. №2,

приложен файл. Рисков

нет

30.11.2022 30.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.6.

6

Утвержден план

подготовки мероприятия

(дорожная карта)

Агирбов

Зураб

Замирович  -

Министр

.

Реестр

контрактов -

Выполнено. Просрочка

61 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "-" Реестр

контрактов

Министерства культуры

Карачаево-Черкесской

Республики от

17.10.2022г. №2,

приложен файл. Рисков

нет

30.09.2022 30.11.2022



36

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

0,0010 000,00

(04) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,0010 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 Рисков нет0,000,000,00

10 000,0010 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

10 000,00 Рисков нет100,0010 000,0010 000,00

10 000,0010 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

10 000,00 100,0010 000,0010 000,00

0,0010 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 Рисков нет0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(10) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности 0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

150 306,30150 306,31

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

78 311,43 Рисков нет100,00150 306,28150 306,30

150 306,30150 306,31

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

78 311,43 100,00150 306,28150 306,30

0,00150 306,31

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 Рисков нет0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

22 346,105 000,00

(15) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам

искусств 0

1.3 10 084,15 100,0022 346,0622 346,10

22 346,105 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 10 084,15 Рисков нет100,0022 346,0622 346,10

32 934,8515 084,15

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 Рисков нет100,0032 934,7832 934,85

20 672,9010 084,15межбюджетные трансферты1.3.1. 0,00 100,0020 672,8720 672,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2

10 084,1510 084,15

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

10 084,15 Рисков нет100,0010 084,1510 084,15

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

0,0010 869,15

(19) Технически оснащены

муниципальные музеи0

1.4 0,00 0,000,000,00

0,0010 869,15

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 Рисков нет0,000,000,00

10 869,1510 869,15

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 Рисков нет100,0010 869,1510 869,15

10 869,1510 869,15

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 100,0010 869,1510 869,15

10 869,1510 869,15

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 Рисков нет0,000,0010 869,15

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

22 346,1025 869,15 10 084,15 100,0022 346,0622 346,10

22 346,1025 869,15 10 084,15 100,0022 346,0622 346,10

204 110,30186 259,61 88 311,43 100,00204 110,21204 110,30

191 848,35 88 311,43 100,00191 848,30191 848,35

20 953,30181 259,61 10 084,15 48,1310 084,1520 953,30

0,000,00 0,00 0,000,000,00

181 259,61
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.2.

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 708,720,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.3.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 306,310,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.4.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 084,150,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 934,780,000,000,000,00

0,00

0,00

1.5.

Технически оснащены муниципальные музеи

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 869,150,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 869,150,000,000,000,00

0,00

0,00


